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V mé bakalářské práci jsem se zaměřil na řešení etapy podlah v objektu, který je 
složen ze dvou částí, z jednolodní skladovací haly a dvoupodlažní administrativní 
budovy. Objekt se nachází jižně od města Velká Bíteš.  
Tato práce obsahuje technologické předpisy s kontrolním a zkušebním plánem obou 
budov pro provádění podlah. Další části bakalářské práce jsou: souhrnná technická 
zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
situace širších vztahů, položkový rozpočet a časový harmonogram.  
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For my bachelor thesis I´ve chosen a topic concerning the stages of floors in a 
building which is composed of two parts. The first part is a storage hall and the second 
is two – floor administrative building. This building is situated to the south of Velká 
Bíteš. 
This thesis contains technological instructions and a checking and testing plan for 
these two buildings, which is used for the construction of the floors. Others parts of my 
bachelor thesis are: omnibus technical report, the facilities of the building site, 
suggestion of machine composition, healt and safety at work, the situation of wider 
relations, itemized budget and the time schedule.  
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Ve své bakalářské prácí řeším objekt, který leží nedaleko Velké Bíteše. Objekt se 
skládá ze dvou budov, z jednolodní skladovací haly a dvoupodlažní administrativní 
budovy. Konkrétně se zaměřuji na řešení stavebně technologické etapy podlah v těchto 
dvou budovách. V administrativní budově jsem navrhnul 4 druhy skladeb podlahy, dle 
umístění a podle druhu nášlapných vrstev, jelikož se v budově nachází 3 druhy 
nášlapných vrstev. V jednolodní skladovací hale je navrhnuta skladba podlahy 
s nášlapnou vrstvou, kterou tvoří drátkobeton s vsypem. Vypracovával jsem 
technologické postupy na realizaci jednotlivých podlah v budovách. Dále jsem 
zpracoval výkres a textovou část zařízení staveniště. V práci je dále řešen časový 
harmonogram, návrh strojní sestavy a bezpečnost práce. Všechny časti jsou zaměřeny 
na etapu podlah. 
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(Převzatý text napsaný kurzivou) 
1. Urbanistické a architektonické a stavebně 
technické řešení stavby 
1.1. Zhodnocení staveniště  
Pozemek 358/3 má tvar téměř obdélníku cca 54 x 100m, kolem jeho kratších stran 
probíhají komunikace. V současné době je pozemek bez využití. Pozemek se nachází 
v průmyslové části jižně od města Velká Bíteš, v katastrálním území Košíkov (778192).  
Pozemek se svažuje ze severní strany pozemku k jihovýchodnímu okraji - převýšení 
cca 2,0 m. 
Sousední pozemek 358/8 je také mírně svažitý, rozměru cca 54 x 100 m, Hlavní 
terénní úpravy budou provedeny na ploše cca 50 x 65 m. Pozemek je svým tvarem a 
polohou vhodný pro realizaci záměru stavebníka. 
 
1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popř. 
pozemků s ní spojených 
Pozemek se nachází v průmyslové zóně jižně od města Velká Bíteš v katastru 
Košíkova (778192). Nedaleko od průmyslové zóny je přivaděč na dálnici D1 Praha - 
Brno. V této průmyslové zóně již je realizováno několik halových objektů podobného 
typu jako navrhovaný objekt. 
Architektonické řešení splňuje zadávací podmínky investora. Půdorysný tvar 
nového objektu je předurčen tvarem pozemku a způsobem jeho využití. Objekt je složen 
ze dvou částí: jednopodlažní obdélná budova skladovací haly s šikmým sedlovým 
zastřešením s prosvětlovacími pásy a dvoupodlažní administrativní část se sociálním 
zázemím a plochou střechou. Vyzděný dodatečně zateplený plášť administrativní části, 
výšky cca 7,1m, předstupuje před hmotu haly, oplášťovanou trapézovým plechem. 
Omítka zděné budovy bude strukturovaná horizontálně rýhovaná pigmentovaná v barvě 
bílé, okenní a dveřní špalety budou opatřeny hladkou bílou omítkou. Svislý obvodový 
plášť i zastřešení haly tvoří trapézový plech ze sortimentu např. Lindab barvy 
štříbrnošedé na nosné ocelové k-ci. Obvod budov bude sjednocen soklem s dekorační 
venkovní zrníčkovou tenkovrstvou omítkou s vícebarevným mramorovým granulátem 
s převažujícím šedým melírem. Fenestrace reaguje na dispozice interiérů, členění výplní 
bude jednoduché, funkční, bez nadbytečných prvků. Dveřní otvory haly budou 
zalemovány plechem v barvě šedostříbrné, parapetní desky budou šedé. Rámy okenních 
a dveřních výplní budou šedé. 
16 
 
Vnitřní příčky v administrativní části budou zděné cihelné omítané, stropy 
většinou bez podhledů – hladká omítka, pouze v soc. zázemí bude např. minerální 
kazetový podhled. Vnitřní dveře budou dřevěné v obložkových zárubních, kombinovaně 
plné a prosklené.  
Povrchy podlah z keramické dlažby, PVC a koberce. Podlahy jsou v různých 
barevných provedení. Všechny nášlapné vrstvy jsou navrženy dle požadavků investora 
ve velmi moderním stylu. Jsou zajištěny dokonalé barevné přechody z keramických 
dlažeb na koberec či PVC.     
Vnitřní zámečnické výrobky budou z nerezové oceli. 
Nezpevněné plochy v okolí stavby budou po dokončení stavby zpětně ohumusovány 
ozeleněny zatravněním resp. nízkými keři. 
1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
Objekt je navržen ze dvou částí - jednopodlažní budova skladovací haly a z části 
administrativní, která je dvoupodlažní a tvoří provozní administrativní a sociální zázemí 
k hale. Administrativní část je orientována na SV. Do haly je hlavní vjezd vraty ze SV 
průčelí, výjezd pak na JV průčelí. Do haly jsou ještě dvoje vedlejší vrata (jedny 
opatřeny únikovými dveřmi) z JV strany, další vstup je od parkoviště na SV straně haly, 
dvoje dveře spojují též přímo prostor haly a administrativní část budovy. Na SZ fasádě 
haly jsou rozmístěny dvoje únikové dveře, které požadoval HZS kraje Vysočina ve svém 
vyjádření. Do administrativní sekce je vstup ze SZ a JV průčelí. Oba provozy jsou 
vnitřně komunikačně propojeny. 
Jeden vstup do administrativní části je vedle vjezdu do haly a je určen pro expedici 
(včetně soc. zázemí) a zároveň bude sloužit jako oddychový a čekací prostor, ve kterém 
bude umístěn nápojový automat. Druhý vstup je situován na JV straně a slouží pro 
přístup zaměstnanců z parkoviště do administrativní části (včetně soc. zázemí). 
Kancelář u vstupu (108) je navržena pro pracovníky expedice.  Každá kancelář je 
prosluněna a provětrána oknem. V závěru chodby je umístěna denní místnost 
zaměstnanců (112) s kuchyňskou linkou.  Z denní místnosti i z chodby je přístupná šatna 
s šatními skříňkami pro 8 pracovníků skladu (114). Ze zádveří před šatnou je přístup 
přímo do haly (116), na WC se samostatnou předsíňkou s umývadlem a pisoárovým 
stáním a jednou kabinou WC (113). Umývárna se sprchovými kouty (115) je přístupná 
rovněž ze šatny (114). Naproti schodišti přes chodbu je umístěno společné WC pro 
administrativní pracovníky 1.np (104.1).  Součástí 1.np je i technická místnost (110) 
s kotlem UT, zásobníkem TUV a kompaktní VZT jednotkou, která zároveň plní funkci 
úklidové komory.2NP je určeno pro pracovníky administrativy (kanceláře, pracovna), 
včetně zázemí (denní místnost, oddělené WC pro muže a ženy, úklid). 
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V bakalářské práci jsem se zaměřil na jednotlivé skladby podlah jak 
v administrativní budově, tak ve skladovací hale. V administrativní budově jsou 
podlahy založeny: v prvním patře na podkladním betonu tl. 150 mm z betonu C 16/20, 
který je položen na štěrkopískovém hutněném polštáři. Ve druhém patře plní základní 
nosnou funkci podlahy železobetonové PREFA panely tl. 200 mm uložené na 
železobetonovém věnci a průvlacích z  betonu. Všechny podlahy jsou navrženy tak, aby 
vydrželi podmínky, které mohou v běžném provozu nastat dle účelu místnosti.  
Konstrukce objektu: 
Hala (SO 01): 
Konstrukci objektu tvoří skeletový rámový ocelový systém na betonových základech. 
Obvodový svislý plášť haly tvoří stříbrnošedé trapézové plechy např. ze sortimentu fy. 
Lindab. Ocelový plášť je nad terénem ukončen na betonovém soklu v. 300mm a na části 
haly 600mm. Zastřešení objektu haly je tvořeno plechy s trapézovou profilací např. ze 
sortimentu fy. Lindab. Osvětlení haly zajišťují prosvětlovací pásy ve střeše. 
Vrata do haly budou ocelová segmentová s elektrickým pohonem, vstupní dveře do 
haly budou ocelové. 
Podlahu bude tvořit drátkobeton opatřený vsypem. Vysokozdvižný vozík se bude 
pohybovat v celém prostoru haly jak v prostoru skladování materiálu, tak v prostoru 
expedice materiálu. Z toho důvodu je tloušťka drátkobetonu 190 mm. Drátkobetonová 
podlaha s dávkováním drátků SIKA FIBRE CZ 25 kg/m3 a délky 35 – 50 mm.  
SCHÉMA SKLADBA 5 (skladovací hala) 
Administrativní část (SO 02): 
Obvodový svislý plášť administrativní části, vyzděný do výšky cca 7,1m  je zděný 
z cihelných bloků HELUZ THERMO STI 44 (stěna do haly) a HELUZ PLUS 36,5 
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s kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 80 mm, ztužených žb, věnci v. 300mm 
s vnější termoizolací LIGNOPOR, které zároveň vytvářejí nadokenní překlady. Vnitřní 
nosné stěny budou zděné z cihel HELUZ P15 30, příčky pak z cihel HELUZ 14. Plochá 
střecha nad administrativní částí bude mít foliovou krytinu z PVC. 
V administrativní budově jsou navrženy 3 druhy nášlapných vrstev keramická 
dlažba, PVC a koberec. Všechny podlahy mají protiskluznou úpravu. Umístění 
jednotlivých druhů povrchu je znázorněno v půdorysech 1NP a 2NP viz podklady 
projektové dokumentace. 
SCHÉMA SKLADBA 1 (místnost č. 101) – keramická podlaha 
SCHÉMA SKLADBA 2 (místnost č. 112) – PVC 
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 SCHÉMA SKLADBA 3 (místnost č. 106) - koberec 
 
Oplocení (SO 03): 
Areál bude oplocen klasickým drátěným mobilním plotem v. 2 m , většina oplocení je 
umístěna na opěrné stěně. Na výjezdu z haly a současně vjezdu na parkoviště pro 
zaměstnance a zákazníky s os. automobilem bude oplocení přerušeno posuvnou bránou. 
 
1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Kolem pozemku prochází účelová komunikace, která bude využita po dobu výstavby. 
Z druhé strany pozemku je možný přístup ze státní silnice, s tímto vjezdem není 
uvažováno.  
Zařízení staveniště bude realizováno na ploše staveniště (skladování materiálu – 
volně a v kontejnerech). Jedná se o stavbu dočasného charakteru po dobu výstavby a 
zahrnuje sociální zařízení staveniště (mobilní kontejnerové buňky-šatny, kanceláře, 
biologické WC, štěrkové parkoviště pro os. vozidla stavby). Podrobnější řešení viz ZOV. 
Přístup na staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
Při staveništní dopravě na staveniště se nepředpokládá omezení provozu na 
stávajících komunikacích. 




1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
Dopravní řešení zahrnuje umožnění příjezdu a odjezdu vozidel pro zásobování nově 
budované skladovací haly, dále pak příjezdu a odjezdu osobních vozidel zaměstnanců a 
zákazníků k nově budované administrativní části haly. Pro zásobování se uvažuje 
s provozem vozidel pick-up, dodávek, nákladních vozidel do délky maximálně 16,5 m.  
Příjezd všech vozidel k navrženému vjezdu do areálu skladovací haly je zajištěn 
odbočkou ze stávající státní silnice č. III/399 z Náměště nad Oslavou do velké Bíteše na 
účelovou komunikaci do nově řešeného areálu. Tento příjezd bude pro veškerou 
dopravu řešen jako trvalý. 
1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Provádění dané etapy stavby nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
Všechny odpady, které vzniknou prováděním podlah, budou řádně roztříděny a posléze 
odváženy do přilehlých sběrných dvorů a na určené skládky. Všechny dopravní 
prostředky, které budou použity při realizované etapě, musí splňovat požadované 
ekologické parametry dle zákonu 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Znečištění vodních toků v blízkosti stavby nehrozí. Stavba 
haly je realizována ve větší vzdálenosti jak 25 m od hranice nejbližšího lesního 
pozemku a v tomto pásmu nebude skladován žádny stavební materiál. Při výjezdu se 
staveniště budou všechny dopravní prostředky kontrolovány, aby neznečisťovaly 
přilehlou příjezdovou komunikaci a pokud by se tak stalo, bude příjezdová komunikace 
ihned očištěna.  
1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 
1NP administrativní budovy jsou veškeré veřejně přístupné plochy řešeny jako 
bezbariérové. Povrchy všech pochozích ploch jsou navrhované rovné, pevné a nášlapné 
vrstvy mají protiskluznou úpravu. Dle vyhlášky č 398/2009 Sb. (ČSN 73 4130) musí 
mít nášlapné vrstvy součinitel smykového tření min. 0,5. Výškové rozdíly mezi 
vnitřními a venkovními pochozími plochami nebude větší jak 20 mm. Na venkovních 
plochách budou osazeny umělé vodící linie - signální pás, varovný pás směrem 
z parkoviště ke vstupu do administrativní budovy a na chodníku okolo parkoviště. Dle 
vyhlášky č 398/2009 Sb. kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nemusí být 
řešen přístup do druhého podlaží jako bezbariérový, protože počet zaměstnanců provozu je 
uvažován méně než 25. 
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 V areálu skladovací a administrativní budov bude vytvořeno celkem 8 parkovacích míst. 
Z tohoto celkového počtu parkovacích stání bude 1 místo upravené pro parkování osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Toto místo bude vyhrazeno a řádně označeno 
příslušným svislým i vodorovným dopravním značením na parkovišti pro osobní vozidla 
v blízkosti vstupu do administrativní části haly. 
1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění 
jejich výsledků do projektové dokumentace 
V dubnu 2011 byl firmou GEON, s.r.o. proveden inženýrsko-geologický a 
hydrogeologický průzkum, na jehož základě bylo navrženo založení objektu a naložení 
s dešťovými vodami. 
Radonový průzkum nebyl prováděn, ze zkušeností se předpokládá střední radonové 
riziko. 
K dané prováděné etapě podlah žádné průzkumy a měření nejsou potřeba 
zhotovovat. 
1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický 
referenční polohový a výškový systém 
K dané prováděné etapě podlah žádné vytyčení stavby, geodetické referenční 
polohový a výškový systém zhotovovat. 
1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské 
objekty a technologické provozní soubory 
č. 
objektu název objektu 
SO 01 Skladovací hala 
SO 02 Administrativní budova 
SO 03 Oplocení 
IO 101 Opěrné stěny 
IO 102 Zpevněné plochy a komunikace 
IO 103 Přípojka plynovodu DN 90 
IO 104 Přípojka O2 
IO 105 Transformovna 22/0,4kV a el. přípojka objektu 
IO 106 Areálové rozvody NN, VO 




1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení, resp. jejich minimalizace 
Realizovaná stavba a etapa nemá negativní vliv na zdraví osob nebo na životní 
prostředí. 
1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků 
- 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích   
Příloha 1 
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
Příloha 2 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Příloha 3 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• XI. Montážní práce 
- 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
§1 - §5 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o pracovních podmínkách prováděného 
procesu. Každý pracovník musí toto proškolení stvrdit podpisem v dané listině. Každý 
pracovník bude během práce vybaven ochrannými pracovními pomůckami. 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Všechny podlahy jsou navrženy, tak aby odolávali uvažovanému provoznímu 
zatížení jak ve skladovací hale, tak v administrativní budově. V e skladovací hale bude 
nášlapná vrstva betonu opatřena chemickým nátěrem odolným proti organickým látkám 
(olej, benzín). Všechny nášlapné vrstvy v administrativní budově jsou velice odolné 
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proti mechanickému opotřebení. Pod všemi nášlapnými vrstvami je provedena betonová 
(C16/20) roznášecí vrstva s kari sítí.     
3. Požární bezpečnost 
Požární bezpečnost není řešena v rámci bakalářské práce. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
V administrativní budově jsou v obou patrech navrženy hygienické zařízení. 
Hygienická zařízení jsou vybaveny WC mísou, pisoárem, umyvadlem a sprchami. 
Všechna hygienická zařízení jsou dostatečně prostorná. Ve druhém patře je umístěno 
oddělné WC pro ženy. V areálu stavby se nenachází žádné WC určené pro osoby 
tělesně postižené.  
Ve skladbě podlah je navržena dvouvrstvá hydroizolace - lepenka RADONELAST a 
SKLOELAST z důvodu ochrany proti radonu jelikož se v této oblastí předpokládá 
střední radonové riziko. 
Všichni pracovní budou seznámeni s pracovním řádem a dodržováním bezpečnosti 
při práci.         
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
5. Bezpečnost při užívání  
Bezpečnost konstrukce je zajištěna projektem, který je navržen dle vyhlášky MMR 
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Bezpečnost pracovníků bude zajištěna jejich seznámením s pracovním řádem.  
6. Ochrana proti hluku 
Daná lokalita je mimo obytnou zástavbu. 
Stavba vyhoví v návaznosti na navržené dispoziční řazení a materiálové řešení 
standardním hlukovým požadavkům. 
Pro zabránění přenosu hluku vzduchotechnickým zařízením budou vzduchovody 
opatřeny tlumiči hluku. Veškerá vzduchotechnická zařízení budou uložena a zavěšena 
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tak, aby bylo zabráněno šíření vibrací do stavebních konstrukcí. Celkově budou zařízení 
vzduchotechniky a chlazení navržena tak, aby byly splněny hygienické limity dle platné 
legislativy. V dané lokalitě se nenachází obytná zástavba. 
Během stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a 
prašnosti. Zvýšený hluk a prašnost po dobu výstavby bude eliminován opatřeními pro 
jejich snížení a pracovní dobou zvolenou tak, aby hlučné stavební práce neobtěžovaly. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Administrativní budova je navržena, tak aby vyhověla požadavkům ČSN 74 0540. 
Podlahy, které jsou řešeny v této bakalářské práci konkrétně se jedná o skladbu podlahy 
umístěnou na zemině - vyhovuje taktéž požadavkům ČSN 74 0540. Tato podlaha 
splňuje doporučené prostupy tepla U.  
Stanovení celkové energetické spotřeby budovy není řešeno v rámci bakalářské 
práce.  
Skladovací hala nebude vytápěná, tudíž nebyla navrhována dle ČSN 74 0540.  
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
Provoz bude mít do 25 zaměstnanců. Se zaměstnáním tělesně postižených osob se 
neuvažuje. 
Stavba bude splňovat základní požadavky Vyhlášky 398/2009Sb. Ministerstva pro 
místní rozvoj., stanovující obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 
Radonový průzkum nebyl prováděn, ze zkušeností se předpokládá střední radonové 
riziko. Proto je ve skladbě podlah navržena dvouvrstvá hydroizolace - lepenka 
RADONELAST a SKLOELAST. 
V dané lokalitě není stavba ohrožena (povodně, sesuvy půdy, poddolování). 
10. Ochrana obyvatelstva 
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Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, nejsou kladeny žádné zvláštní 
požadavky na ochranu obyvatelstva. 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Povrchové odvodnění zpevněných ploch komunikací a parkoviště je provedeno 
podélnými a příčnými spády do bodových uličních vpustí (např. PREFA BRNO). 
Vpusti budou napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci, která ústí do dešťové 
kanalizace. 
11.2. Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude provedeno z veřejného vodovodu. 
11.3. Zásobování energiemi 
Zásobování elektrické energie a plynu budovy bude provedeno z veřejných sítí. Do 
budovy je přivedeno vedeni VN a NN. 
11.4. Řešení dopravy 
Kolem pozemku prochází účelová komunikace, která bude využita i po dobu 
výstavby. Z druhé strany pozemku je možný přístup ze státní silnice, s tímto vjezdem 
není uvažováno. 
11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních 
úprav 
Jedná se o ozelenění vybraných ploch v bezprostřední blízkosti objektu. 
Předpokládá se v rozsahu trávníků alternativně v kombinaci s keři. 
11.6. Elektronické komunikace 
Objekt bude napojen na datovou síť TO2, alt. bezdrátově na jiného operátora. 
12. Použité zdroje  
bakalářské práce z minulých let 11/12 
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Na stavbu bude potřeba dopravit drátkobetonová směs. Drátkobetoná směš bude na 
stavenište dopravána pomocí autodomíchávače. Drátkobeton bude dopraván 
z betonárny, která se nachází 1 km za Velkou Bíteší. Trasa dopravy měří 3,5 km, která 
spadá dle ceny za dopravu do zóny 1. Takto krátká trasa má výhodu i z důvodu 
dodržování kvality drátkobetonu. Trase vede přes silnice I a II třídy a na trase se 
nenachází žádné kritické místa pro průjezd autodomíchávače (viz obr. 1.).  
Řešení širších vztahu staveniště zobrazeno viz příloha č. 3. 









obr 1. Trasa autodomíchávače z Betonárny na staveniště 
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1. Obecné informace o stavbě 
Technologicky předpis popisuje provádění jednotlivých vrstev podlah budovaného 
objektu. Objekt je složen ze dvou částí: jednopodlažní obdélníková budova skladovací, 
expediční haly a dvoupodlažní administrativní část se sociálním zázemím. Tento 
předpis, popisuje provádění podlah v administrativní části. Proces se bude provádět 
v květnu v roce 2013. Investorem stavby je firma LG INOX, s.r.o.. Pozemek, na kterém 
bude hala s administrativou stát, se nachází v průmyslové části jižně od města Velká 
Bíteš, v katastrálním území Košíkov (778192). Dvoupodlažní administrativní část se 
sociálním zázemím má zastřešení řešeno plochou střechou. Hydroizolace spodní stavby 
bude dvouvrstvá a provedena plnoplošně s přesahy. Pod administrativou budou 
provedeny základové železobetonové pásy. Obvodový plášt administrativní budovy 
bude vyzděn dodatečně ze zdiva Heluz. Stropy v administrativní budově 
železobetonové monolitické. Nášlapné vrstvy podlahy keramická – různých motivů, 
PVC a zátěžový koberec v kancelářích.  
2. Materiál 
2.1. Podlahové plochy 
Keramická podlaha  
 1NP: - chodba (101): 15,5 m2  
 - chodba (104): 19,4 m2 
 - WC (104.1): 3,7 m2 
 - schodiště (105): 10,8m2 
 - expedice, čekárna (108): 9,2 m2 
 - WC (109) : 3,8 m2 
 - úklidová a tech. místnost (110): 7,1 m2 
 - zádveří (111): 2,8 m2 
 - WC (113): 4,6 m2 
 - šatna (114): 14 m2 
 - umývárna (115): 8,4 m2 
  ∑ 99,3 m2 
 2NP: - chodba (201): 20,8 m2 
 - WC ženy, úklid (206): 4,6 m2 
 - WC muži (207): 4,6m2 
 - sociální zařízení (211): 4,5m2 
  ∑ 34,5 m2 




 1NP: - kancelář (102): 18,2 m2 
 - kancelář (103): 20,7 m2 
 - kancelář (106): 22,3 m2 
 - kancelář - expedice (107): 19,1 m2 
 ∑ 80,3 m2 
 2NP: - kancelář - vedení (202): 20,7 m2 
 - kancelář - obchod (203): 48,6 m2 
 - zasedací místnost (205): 13,5 m2 
 - kancelář – účtárna (208): 26,3 m2 
 - pracovna (210): 24,7 m2 
  ∑ 133,8 m2 
  ∑ 214,1 m2 
PVC  
 1NP: - denní místnost, kuchyňka (112): 14,0 m2 
 2NP: - kuchyňka (204): 10,5 m2 
  ∑ 24,5 m2 
 Antistatické PVC 
 2NP: - archiv, serverovna (209): 5,3 m2 
 
2.2. Spotřeba materiálu + skladby podlah 




2.2.1. Spotřeba materiálu (nášlapná vrstva – keramické dlaždice) 
- Keramické dlaždice značky RAKO různých motivů o rozměrech 20 x 20 cm, 














Color Two –bílá 
20 x 20 cm 
(GAA1K023) 
všechny 
místnosti 122,4 128,52 m
2
 25/m2 3213 129 kartónů 
Color Two –
žlutá 
20 x 20 cm 
(GAA1K124) 
101,104 4,43 4,652 m2 25/m2 117 5 kartónů 
Color Two –
tmavě oranžová 
20 x 20 cm 
(GAA1K150) 
114 7 7,35 m2 25/m2 184 8 kartónů 
Výpočet 
Color Two – žlutá 20 x 20 cm: 
7,03*0,2 + (3,1*0,2)*2 + (1,75*0,2)*2 + 5,4*0,2 = 4,43 m2 
Color Two – bílá 20 x 20 cm: 
133,8 – 4,43 -7 = 122,4 m2 
 




2.2.2. Spotřeba materiálu (nášlapná vrstva – PVC): 
- PVC Funk Charlotte B 75M – rozměry: tl.2,5 mm, šířka 3 m 
- PVC Novoflor Extra STATIK SD – rozměry: tl.2 mm, šířka 2 m (antistatické 
PVC) 
 
Označení PVC Plocha 
Plocha + rezerva 
5% 
MJ Délka role 
Funk Charlotte B 75 M 24,5 25,73 m2 8,6 m 
Novoflor Extra STATIK SD 5,3 5,6 m2 2,8 m 
 
SCHÉMA SKLADBA 3 (místnost č. 106) 
 
 
2.2.3. Spotřeba materiálu (nášlapná vrstva – zátěžový koberec): 
- Koberec od firmy SPOLTEX, BEAT typ 99 (tmavě modrý), tl.6 mm, šířka 5 m. 
Označení koberce Plocha 
Plocha + rezerva 
5% 
MJ Délka role 




SCHÉMA SKLADBA 4 (2NP) 
Tak jako v 1NP jsou ve druhém nadzemním podlaží použity 3 druhy nášlapných 
vrstev podlahy – keramická, zátěžový koberec a PVC. Skladba 4 je příklad skladby ve 
2NP s nášlapnou vrstvou PVC. 
 
2.2.4. Spotřeba hlavního materiálu v podlahách 
1. Samonivelační stěrka CEMIX C30 
2. Lepící tmel na keramické dlaždice CEMIX RAPID 
3. Lepidlo na PVC, MAPEI ADESILEX UP71 
4. Roznášecí vrstva betonová mazanina C16/20 tl.60mm 
5. Kari síť Ø 4 150/150 
6. Separační fólie Bachl, tl. 0,10 mm 
7. Tepelná izolace STYRODUR 2800 C, rozměry: 1250 x 600 mm 
8. Hydroizolace – Lepenka RADONELAST (DEHTOCHEMA), rozměry: 1 x 
10 x 4 mm 
9. Hydroizolace – Lepenka SKLOELAST (DEHTOCHEMA), rozměry: 1 x 
10 x 4 mm 
10. Spárovací malta SAKRET FM bílá 
11. Akustická izolace EPS RigiFoor 4000, rozměry: 1000 x 500 mm 















1 244 256,2 m2 
8,75 kg/m2 


































7 193,6 203,28 m2 balení/3m2 67,76 







m2 role/10m2 21,3 







m2 role/10m2 21,3 




10 133,8 140,5 m2 0,5-1kg/m2 140,5kg pytel/25kg 6 pytlů 











2.2.5. Spotřeba doplňkového materiálu v podlahách 
1. Dilatační pasek MIRELON 5 x 100 mm 
2. Distanční lišta na krytí výztuže DLE 25, délka 2 m, osově po vzdálenosti 
1 m 
3. Dilatační lišta Schlüter-DILEX MOP + přechodová samolepící lišta 
(hliníková) umístěná v dveřních otvorech, délka 2,5 m  




2.3.1. Primární doprava 
Betonová směs bude dopravována z betonárny, kterí leží poblíž Velké Bíteše 
pomocí autodomíchávače s pumpou Stetter AM 7 FHC+. 
Izolační desky z extrudovaného polystyrénu značky STYRODUR budou 
přepravovány pomocí automobilu Ford Transit Van. 
Kari sítě budou dopraveny na stavbu pomocí nákladního automobilu 
Iveco hydraulickou rukou, která zabezpečí složení materiálu na staveništi na plochu 
určenou ke skladování. 
Keramické dlaždice budou převáženy v autě Ford Transit Van, ve kterém budou 
dobře zabezpečeny (popruhy, lana) proti poškození při přepravě.  
PVC a koberec bude dovezen na stavbu autem Ford Transit Van. 
Hydroizolace bude dopravena na stavbu taktéž autem Ford Transit Van. Doprava 
rolí hydroizolace by měla být provedena ve vertikální poloze.  
Materiál využit pro nášlapné vrstvy bude dopraven na stavbu až po dokončení 
roznášecí vrstvy ve všech místnostech. 
2.3.2. Sekundární doprava 












1 376,8 414,5 bm - 8,29 50 bm/role 9 rolí 




3 27,45 30,2 m - 30,2 - 31m 
4 152,45 167,7 m - 167,7 5 ks v balení 9 ks 
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Přesun betonové směsi k potřebnému místu uložení do konstrukce bude zajišťovat 
autodomíchávače s pumpou Stetter AM 7 FHC+. 
Všechen ostatní materiál bude přemísťován po stavbě dělníky na potřebná místa.   
2.3.3. Skladování 
KARI sítě budou skladovány na podkladním betonu v prostoru budoucí skladovací 
haly (místnost č.116). Uloženy na dvou hranolcích 80/80 ve vzdálenosti 100 mm od 
okrajů.  Plocha je suchá, odvodněná a zastřešená. Všechny KARI sítě budou označeny 
dobře viditelnými identifikačními štítky.  
Hydroizolace skladována v místnosti č. 116 v prostoru skladovací haly co nejblíže 
ke vstupu do administrativní budovy. Hydroizolace skladována ve vertikální poloze. 
Keramické dlaždice skladovány na paletách. Dlaždice skladovány v místnostech, ve 
kterých budou následně pokládány stejně tak PVC a koberce. PVC a koberce jsou 
dodávány v rolích, tudíž budou skladovány ve vertikální poloze a musí být navinuty 
lícní stranou ven.  
Doplňkový sortiment (soklové lišty, dilatační profily, ukončovací profily apod.) jsou 
dodávány kusově a jsou skladovány ve vodorovné poloze.  
Lepidla a tmely jsou dodávány v plastových nádobách a v pytlích na paletách a 
budou skladovány v místnosti č.116 v prostoru skladovací haly co nejblíže ke vstupu do 
administrativní budovy.  
Balíky tepelné izolace STYRODUR budou zabaleny do PE fólie a uloženy na 
paletách, které budou uskladněny v místnosti č.116 na podkladním betonu.  
Místnost č.116 musí být dobře odvětrána.  
Pozn: Pásy PVC a koberců musí být v budoucím místě určení rozloženy nejméně 48 
hodin před pokládkou – tím se překoná tzv. tvarová paměť, kterou materiál získal 
skladováním ve svitcích. 
3. Převzetí pracoviště  
3.1. Připravenost staveniště 
Areál staveniště je oplocen mobilním plotem s drátěným pletivem výšky 2 m 
s ocelovými sloupky, většina oplocení je umístěna na opěrné stěně. Vjezd na staveniště 
zajištěn posuvnou branou, kde je oplocení přerušeno. Brána bude opatřena zámkem, aby 
bylo zabráněno vstupu nepovoleným osobám na staveniště. Brána umístěna ze severu 
v rohu pozemku po dostavění by měla fungovat jako vjezd na parkoviště pro zaměstnance a 
zákazníky. Všechny inženýrské sítě i přípojky a jejich vývody jsou patřičně vyznačeny. 
Voda se bude moct čerpat z provizorní přípojky. Provizorní přípojka bude provedena ve 
vodoměrné šachtě na nově provedené přípojce vody, která bude realizována předem. 
Rozvod elektrické energie (230 a 400 V) bude zajištěn přes stavební rozvaděč 
s měřením elektrické energie. Místo a způsob napojení bude provedeno v souladu 
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s pokyny e-on pro zřízení staveništní přípojky. Základní hygienické podmínky budou 
zajištěny mobilním biologickým WC. 
3.2. Připravenost pracoviště 
Do objektu jsou zavedeny el. instalace ze stavebních rozvaděčů (220 a 380V), které 
jsou umístěny v severní časti pozemku. Vodu lze čerpat z provizorní přípojky, která je 
připojená ve vodoměrné šachtě. 
3.3. Připravenost stavby  
Při přebíraní stavby musí být v objektu dokončeny všechny nosné a dělící stěny, 
stropy, provedeno zastřešení budov, osazeny okenní zárubně a provedené vnitřní 
omítky. Hotové všechny rozvody TZB (zejména hrubé instalace sanitární, ústředního 
vytápění a elektroinstalace). Provedeny zkoušky těchto rozvodů. Podkladní betonová 
vrstva musí být dostatečně pevná, čistá, suchá a vodorovná a provedená v předstihu 
min. 10 dnů. Kontrola rovinnosti (± 2 mm na 2 m lati) podkladního betonu přeměření 
pomocí dvoumetrové lati s měřícími klíny. Dále se vizuálně zkontrolují všechny dosud 
provedené práce a jejich soulad s projektovou dokumentací. O převzetí stavby bude 
sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku. 
 
4. Pracovní podmínky  
4.1. Pracovní podmínky 
Podlahy se budou provádět v létě. Teplota prostředí a podkladu nesmí klesnout pod 
+5°C. Optimální teplota pro pokladku podlah je 15-20°C. Minimální povrchová teplota 
podkladu 15°C. Vlhkost podkladu max. 3,5 % pro PVC a koberec a pro dlažbu max. 5 
%. Všechny místnosti během práce musí být větrány (např. kvůli výparům z lepidel).  
4.2. Vybavení staveniště 
Do objektu jsou zavedeny el. instalace ze stavebního rozvaděče (220 a 380V), které 
jsou umístěny v severní časti pozemku. Vodu lze čerpat z provizorní přípojky, která je 
připojená ve vodoměrné šachtě. Staveniště bude řádně osvětleno, umělá světla se umístí 
na místě stálého budoucího osvětlení, aby nevznikaly dlouhé stíny a nezkreslovaly 
plochu. Areál staveniště je oplocen mobilním plotem s drátěným pletivem výšky 1,8m 
s oc. sloupky zabetonovaných do betonových patek, většina oplocení je umístěna na opěrné 
stěně. Vjezd na staveniště zajištěn posuvnou branou, kde je oplocení přerušeno. Brána 
bude opatřena zámkem, aby bylo zabráněno vstupu nepovoleným osobám na staveniště. 
Ke skladování materiálu bude využita skladovací hala nacházející se uvnitř staveniště. 
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4.3. Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o pracovních podmínkách prováděného 
procesu. Každý pracovník musí toto proškolení stvrdit podpisem v dané listině. Každý 
pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami. 
5. Personální obsazení 
Na provádění jednotlivých stavebních prací bude dohlížet vedoucí čety. 
Položení hydroizolace: 
1x vedoucí čety izolatér - musí mít platná osvědčení o způsobilosti na 
provádění izolatérských prací (střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru min. 5 let) 
 
2x montážníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni o izolování spodní stavby) 
 
Betonáž roznášecí vrstvy: 
1x vedoucí čety betonář - střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru 
1x  řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C 
2x pomocníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni v betonářských prací) 
 
Provádění nášlapné vrstvy: 
PVC a koberec: 
1x vedoucí čety podlahář - musí mít platná osvědčení o způsobilosti na 
provádění podlahových prací (střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru min. 5 let) 
2x pomocníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni v podlahářských pracech) 
 
Keramická podlaha: 
1x vedoucí čety pokladač - musí mít platná osvědčení o způsobilosti na 
provádění podlahových prací (střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru min. 5 let) 
2x pokladač - musí mít platná osvědčení o způsobilosti na provádění 




1x pomocníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni v podlahářských pracech) 
6. Stroje a mechanismy 
6.1. Velké stroje 
- autodomíchávač s pumpou Stetter AM 7 FHC+ (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- Ford Transit Van LWB EF ´JUMBO´ (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- nákladní automobil Iveco s hydraulickou rukou (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- vysokozdvižný vozík DESTA DV 35 T4 (viz. Návrh stroj. sestavy) 
6.2. Elektrické stoje, nářadí 
- Elektrická fréza na dlažbu  
- vrtačka s míchacím nástavcem 
- horkovzdušná svařovací pistole 
- úhlová bruska 
- plovoucí oboustranná vibrační lišta QZG (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- mechanický ponorný vibrátor AVMU (viz. Návrh stroj. sestavy) 
6.3. Ruční nářadí 
Kladačská lžíce na maltu, kladačská lžíce na dlažbu, vodováha, řezačka dlažby, 
spárové kříže, kleště, hladící a ozubené lžíce, ocelový úhelník, gumové kladívko, 
gumová stěrka na spáry, aplikační pistole na tmel, houba, hadr, kbelík, ruční pila, řezací 
nůž a brusný papír tužka, ruční pila na polystyrén, posuvné měřítko, dřevěné hladítko, 
nože se zahnutou špicí, špachtle, vytlačovací pistole, PB lahve, hořák, ocelová trubka na 
navinutí pasu, zkušební jehla, váleček s násadou a sponkovací kladívko. 
6.4. OOPP 
Ochranné brýle nebo štíty, chrániče kolen, jednorázové rukavice, respirátory, 






7. Pracovní postup 
7.1. Provádění jednotlivých vrstev podlah 
7.1.1. Kontrola podkladu 
Podkladová plocha musí být bezprašná, nedrolivá, suchá nesmí být mastná a 
zbavená výstupků případným broušením. Plocha musí být dostatečně vyzrálá, 
doporučená minimální stáří je 10 dní. Maximální odchylka od rovinnosti podkladu je  
2 mm na 2 m. Odchylka se kontroluje pomocí dvoumetrové lati, na jejichž koncích jsou 
podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm (viz obr. 7.1.1). 
 
obr. 7.1.1. Vodováha na měření rovinnosti 
 
7.1.2. Penetrace podkladu 
Nanesení pomocí válečku asfaltový penetrační lak PARAMO PENETRAL ALP. 
Před použitím je potřeba obsah plechovky důkladně promíchat. Penetrace se nanáší za 
studena. Penetrační lak musí být nanášen rovnoměrně, aby se nevytvářeli louže. 
Penetrační vrstva se nanáší kvůli správnému přilnutí hydroizolačních pásu k podkladu. 
7.1.3. Natavení obou vrstev hydroizolace 
Nataveni první vrstvy izolačních pásu SKLOELAST (DEHTOCHEMA) plamenem 
(PB láhev s hořákem – viz obr. 7.1.3b.). Pásy se natavuje s přesahy, šířka bočního 
přesahu min. 100 mm a šířkou čelního přesahu min. 100 mm. Každý pas nejprve 
rozvinout a usadit do správné polohy. Poté se svine jedna polovinu pasu na ocelovou 
trubku ke středu. Izolatér postupně rozvinuje smotanou část pasu a přitlačuje jí nohou a 
natavuje. Potom se svine na trubku druhá polovina pásu a nataví stejným způsobem 
jako první polovina pasu.  
Natavení druhé vrstvy pásu RADONELAST (DEHTOCHEMA) také plamenem. 
Druhá vrstva se natavuje s přesahy, šířka bočního přesahu min. 100 mm a šířkou 
čelního přesahu min. 100 mm. Všechny pásy hydroizolace se kladou jedním směrem. 
Pásy musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (viz obr. 7.1.3a.). 
Dále se pásy kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 





obr. 7.1.3a. Ukázka ukládání hydroizolačních pásů 
7.1.4. Položení tepelné izolace 
Pokládka tepelné izolace STYRODUR 2800 C. Izolační desky o rozměrech 
120/1250/600 mm se pokládají od okraje místnosti položením celé desky. Desky jsou 
postupně kladeny vedle sebe. Druhá řada desek posunutá o polovinu délky desky, aby 
spoje desek na sebe nenavazovali. Rozměry desek je možné upravovat podle potřeb 






obr. 7.1.4b. Hrany desek  
 
obr. 7.1.4a. Desky STYRODUR 2800 C 
 
7.1.5. Položení separační fólie 
Položení separační PE folie. Folie se pokládá na tepelnou izolaci, aby při betonáži 
nedošlo k proniknutí vlhkosti z betonové směsi do izolace. Fólie se připevňuje 
oboustrannou lepicí páskou (TESCON NAIDEC). Jednotlivé pásy fólie se pokládají 
s přesahem 100mm (viz obr. 7.1.5.). Pásy PE fólie se vytahují minimálně 100 mm na 
zeď, z důvodu dokonalého utěsnění pronikaní vlhkosti z betonové směsi do izolace. 
Separační vrstva se musí pokládat proti směru ukládání betonové mazaniny (viz obr. 
7.1.5.), protože betonová mazanina se začíná lít od nevzdálenějšího místa, je dobré 




Obr. 7.1.5. Ukázka ukládání separační fólie 
7.1.6. Uložení akustické izolace Mirelon 
Pokládka okrajové akustické izolace (Mirelon). Pásky se osadí do všech rohů a 
kolem celého obvodu místností, aby nedocházelo k přenosu akustických vln do svislých 
konstrukcí, dále je tímto bráněno vzniku trhlin vlivem teplotní změn betonu. Pasky se 
přisponkují sponkovacím kladívkem. 
 
 obr. 7.1.6a. Izolace Mirelon obr. 7.1.6b. Přisponkování Mirelonu 
7.1.7. Pokládka dilatačních lišt 
Podle projektové dokumentace se osadí dilatační lišty na požadovaná místa. 
Dilatační profily se osazují ve všech dveřních otvorech, především na rozhraní dvou 
různých podlah. Profil se osazuje nad tepelnou izolaci (viz obr. 7.1.7.) a řádně se upevní 




obr. 7.1.7. Dilatační lišta Schlüter-DILEX MOP 
7.1.8. Vyznačení váhorysu 
Před pokládkou kari sítě musí být ve všech místnostech vyznačena niveleta pomocí 
tzv. váhorys (vodorovná čára na stěnách kolem dokola). Váhorys se provede pomocí 
laseru 100 cm od nulové výšky podlahy. Poté se od této výšky odměří výška roznášecí 
betonové mazaniny (viz obr. 7.1.8.). 
 
obr. 7.1.8.Vvyznačení váhorysu 
7.1.9.  Uložení dilatačních lišt na krytí oceli 
Položení distančních lišt DLE 25 délky 2 m (viz obr. 7.1.9.). Distanční lišty jsou 
rozmístěny po místnosti v podelném i příčném směru. Nejprve se kladou postupně za 
sebou. Takto kladené lišty vytvoří dlouhý pruh, na který se ve směru kolmém klade v 
osové vzdálenosti 1 m další pruh, až se postupně takto vyskládá celá místnost. Distanční 
lišty lze pomocí úhlové brusky upravovat na požadovaný rozměr.  
7.1.10. Uložení KARI sítí 
Položení KARI sítě. Síť se ukládá na distanční lišty DLE 25 délky 2 m (viz obr. 
7.1.9.) Kari sítě se ukládají s přesahem přibližně 1,5 oka. Kari sítě se pokládají od 
okraje místnosti stejně jako tepelná izolace. Pokud dojde v určitých místech překřížení 
čtyř kari sítí, musí byt dvěma odstřihnuto 1,5 oka, aby nedocházelo k 
nepřiměřenému nadzvedávání sítí. Kari síť lze pomocí úhlové brusky upravovat na 
požadovaný rozměr. Jednotlivé kusy sítí se budou svazovat drátem, aby byla zajištěna 




Obr. 7.1.9. Uložení kari sítě na dis. lištách 
7.1.11. Vytvoření vodících lišt tzv. platek 
Platky vytvoříme pomocí betonové směsi pod váhorysem v úzkých pasech 
vzdálených od sebe maximálně 2 m. Mezi tyto platky potom rozprostíráme betonovou 
směs v ploše. 
7.1.12. Betonáž  
Vylití roznášecí vrstvy (betonová mazanina). Směs bude dopravována pomocí 
autodomíchavače s pumpou nebo pomocí koleček. Z autodomíchávače lze ukládat směs 
z maximální výšky 1,5 m. Betonová směs má zavlhlou konzistenci (drží tvar a 
neroztéká se do stran). Betonová směs rozprostřená mezi platky by měla být silnější asi 
tak o 1 cm než je síla platky a do šířky maximálně 50 cm, aby se dala pohodlně 
stahovat. Takto stažený beton musíme ještě uhladit dřevěným hladítkem, aby se 
odstranily případné drobné nerovnosti a zahladily dírky v betonu. V místnostech s  
nášlapnou vrstvou PVC a kobercem bude mít betonová mazanina tloušťku 60 mm a v 
místnostech s keramickou dlažbou tloušťku 55 mm. Výška betonové mazaniny se bude 
kontrolovat pomocí laseru. Betonová mazanina se bude hutnit ponornými vibrátory a 
vibrační lištou. Následuje technologická pauza 28 dní. 
Postup nanesení samonivelační stěrky, viz postup provedení nášlapných vrstev PVC 
a koberce. 
7.2. Provedení nášlapné vrstvy – keramická dlažba 
7.2.1. Kontrola podkladu 
Podklad musí být dostatečně vyzrály, rovný a suchý. Maximální hmotnostní vlhkost 
povrchu 5,0 %. Vlhkost potěru se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) 
podle ČSN EN ISO 12570, případně pomocí karbidové metody (CM). 
Vyzrálost povrchu: 
Po 10 dnech   50%  projektové zátěže 
Po 21 dnech   80% projektové zátěže 




7.2.2. Rozměření podkladu.  
Pracovníci si vyznačí střed místnosti, odkud začnou dlažbu pokládat, aby 
dořezávané dlaždice byly v okrajích místnosti. 
7.2.3. Položení dlažby 
Nanesení lepícího tmele + položení dlažby. Lepící tmel se nanáší zubovou stěrkou 
s hloubkou zubu 8 mm. Tmel se nanáší pouze na plochu za šířku 2 dlaždic a délky asi 
1m, aby nedošlo k zatvrdnutí tmelu, tzv. KOREKČNÍ ČAS (10 – 15 min, čas po který 
se dlaždice dobře umísťuje do správné polohy). Mezery mezi dlaždicemi budou 
fixovány spárovacími kříži. Dlažba se pokládá podle předešlého rozměření. Aby byl 
zabezpečen úplný kontakt mezi dlaždicí a tmelem, pracovníci položené dlaždice opatrně 
poklepu gumovým kladívkem, ale tak aby nedošlo k posunutí dlaždice z požadované 
polohy. Následuje technologická pauza 4 dny. 
7.2.4. Spárování 
Před spárováním je nutné vyjmout spárovací kříže. Spárování se provede šikmým 
nanesením spárovací hmoty gumovou stěrkou do mezer mezi dlaždicemi. Mezery u 
svislých konstrukcí, v rozích a nad dilatační spárou budou vyplněny pružným 
silikonovým spárovacím tmelem. Povrch zaspárované dlažby je nutné očistit do 20 až 
30 minut po spárování.   
7.3. Provedení nášlapné vrstvy – PVC 
7.3.1. Kontrola podkladu 
Podklad musí být dostatečně vyzrály, rovný a suchý. Maximální hmotnostní vlhkost 
povrchu 3,5 %. Vlhkost potěru se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) 
podle ČSN EN ISO 12570, případně pomocí karbidové metody (CM). 
Vyzrálost povrchu: 
Po 10 dnech   50%  projektové zátěže 
Po 21 dnech   80% projektové zátěže 
Po 28 dnech   plné zatížení 
7.3.2. Nanesení samonivelační stěrky 
Pro rovnější povrch se nanese samonivelační stěrka o tloušťce 5 mm. Pro vytvoření 
rovného povrchu se musí všude u okrajů místnosti stěrka nanést po rysku, která byla 
vyznačená na stěně pomocí váhorysu. Pracovníci budou během vylévání novodurovými 
stěrkami uhlazovat případné nerovnosti povrchu potěru a odstraňovat nečistoty a 
vzduchové bubliny. Tloušťka vrstvy se zkontroluje laserem. Následuje technologická 
pauza 2-5 dní, protože musí zkontrolovat požadovaná vlhkost 3,5 %. 
7.3.3. Položení PVC 
PVC je možné pokládat až po úplném zatvrdnutí štěrky. Podklad hladký, rovný, 
suchý podklad bez trhlin a bez působení tahů a tlaků. Pásy krytiny musí být v budoucím 
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místě určení rozloženy nejméně 48 hodin – tím se překoná tzv. tvarová paměť, kterou 
materiál získal skladováním ve svitcích. PVC rozprostřené v místnosti ořežeme přesně 
tak, aby sedělo na tvar místnosti pomocí nože. Lepení PVC probíhá rovnoběžně s delší 
stěnou místnosti. Vzhledem k charakteru krytiny je lepidlo MAPEI ADESILEX UP71 
rozprostíráno zubovou stěrkou před odvíjející se povlakovou krytinu. Spoje PVC 
krytiny se svařují pomocí horkovzdušné pistole a přídavné šňůry. 
7.3.4. Osazení soklových lišt 
Lišty z měkkého PVC  32 x 32 mm se přilepí k podlaze a k svislým konstrukcím 
pomocí lepidla MAPEI ADESILEX UP71. 
 
7.4. Provedení nášlapné vrstvy – Koberec 
7.4.1. Kontrola podkladu  
Podklad musí být dostatečně vyzrály, rovný a suchý. Maximální hmotnostní vlhkost 
povrchu 3,5 %. Vlhkost potěru se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) 
podle ČSN EN ISO 12570, případně pomocí karbidové metody (CM). 
Vyzrálost povrchu: 
Po 10 dnech   50%  projektové zátěže 
Po 21 dnech   80% projektové zátěže 
Po 28 dnech   plné zatížení 
7.4.2. Nanesení samonivelační stěrky 
Pro rovnější povrch se nanese samonivelační stěrka o tloušťce 5mm. Pro vytvoření 
rovného povrchu se musí všude u okrajů místnosti stěrka nanést po rysku, která byla 
vyznačená na stěně pomocí váhorysu. Pracovníci budou během vylévání novodurovými 
stěrkami uhlazovat případné nerovnosti povrchu potěru a odstraňovat nečistoty a 
vzduchové bubliny. Tloušťka vrstvy se zkontroluje laserem. Následuje technologická 
pauza 2-5 dní, protože musí zkontrolovat požadovaná vlhkost 3,5 %. 
7.4.3. Položení koberce 
Koberec je položen v místnosti volně. Koberec je možné pokládat až po úplném 
zatvrdnutí štěrky. Podklad hladký, rovný, suchý podklad bez trhlin a bez působení tahů 
a tlaků. Pásy krytiny musí být v budoucím místě určení rozloženy nejméně 48 hodin – 
tím se překoná tzv. tvarová paměť, kterou materiál získal skladováním ve svitcích. PVC 
rozprostřené v místnosti ořežeme přesně tak, aby sedělo na tvar místnosti pomocí nože. 
Napojení koberce bude provedeno pomocí oboustranné lepící pásky TESCON 
NAIDEC.  Napojení mezi jednotlivými pruhy koberců se bude umísťovat na místa, kde 
v budoucnu bude stát nábytek. 
50 
 
8. Jakost a kvalita 
8.1. Vstupní kontrola 
Bod 1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. se zkontroluje správnost a úplnost odsouhlasené 
projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o průběhu kontroly udělá 
zápis do stavebního deníku. 
Bod 2. Přejímka staveniště 
Všechny nosné konstrukce podlah musí být dokončené. Kontrola staří vyzrálosti 
podkladu (28 dní). Kontrola čistoty, rovinnosti stěn u podlahy a rovinnosti podkladu. 
Rovinnost podkladu se kontroluje pomocí dvoumetrové latě a nejméně na 5 různých 
místech v každé místnosti. Odchylka se kontroluje pomocí dvoumetrové lati, na jejichž 
koncích jsou podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm. Pomocí 
posuvného měřítka se změří na pěti místech po vzdálenosti 500 mm maximální a 
minimální vzdálenost mezi spodním lícem latě a povrchem podlahy Kontrola pravého 
úhlu mezi podlahou a stěnou pomocí úhelníku. Zjištění a umístění odpadů. Hotové 
instalace umístěné pod podlahou (rozvody vody). Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o 
průběhu kontroly udělá zápis do stavebního deníku.  
Bod 3. Kontrola materiálu 
Provede se kontrola správného množství dle projektové dokumentace. Kontrola 
dodání správného druhu materiálu. Zkontrolují se všechny atesty a dodací listy. O 
kontrolách provede zápis stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
Bod 4. Kontrola skladování materiálu  
Skladovací plocha musí být rovná a suchá. Místo má být vhodným způsobem 
zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. Skladování materiálu venku na volném 
prostranství by mělo být co nejkratší, jelikož může docházet k poškození materiálu 
vlivem vnějších klimatických podmínek. 
Bod 5. Kontrola strojů a nástrojů 
Všechny použité stroje a nástroje musí být před započetím prací v dobrém 
technickém stavu, za jejich stav ručí strojník, popřípadě obsluha stroje. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Bod 6. Kontrola penetrace podkladu 
Před nanášením musí být nátěr důkladně promíchán. Penetrační nátěr se musí 
nanášet rovnoměrně válečkem. Po aplikaci musí být nátěr zcela vsáknutý do podkladu a 
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nesmí se na podkladu vyskytovat louže. O kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
Bod 7. Kontrola položení hydroizolace 
Kontrola první vrstvy hydroizolace a její přesahy (čelní a boční přesah 100 mm). 
Kontrola připojení jednotlivých pasu k podkladu, nesmí se vyskytovat puchýře a 
bubliny. Kontrola napojení hydroizolace u stěny na hydroizolaci pod zdivem. Vizuální 
kontrola zda nedošlo k poškození pásu (např. pohybem osob v nevhodné obuvi). Po 
provedení první vrstvy se může teprve začít provádět druhá vrstva hydroizolace. 
Kontrola spojů jednotlivých pasů ve druhé vrstvě (čelní a boční přesah 100 mm). 
Kontrola těsnosti spojů pomocí zkušební jehly se provádí u první i druhé vrstvy až po 
vychladnutí spoje (cca 15 min.). Kontrola těsnosti spojů bude prováděna průběžně u 
každého ukončeného úseku. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 8. Kontrola položení tepelné izolace 
Izolační desky musí být položeny tak, aby spoje desek na sebe nenavazovali. U 
jedné strany místnosti musí být vždy pás celých desek. O kontrolách se provede zápis 
do stavebního deníku. 
Bod 9. Kontrola položení separační fólie 
Separační fólie musí být uložena s přesahy min.100 mm. Kontrola vytažení 
separační fólie na zeď 100 mm. Kontrola ukládání separační pásu proti budoucímu 
směru lití betonu. Kontrola přilepení pasů oboustrannou lepící paskou, nesmí 
viditelným způsobem odstávat. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 10. Kontrola umístění a uložení mirelonu 
Pásek mirelonu musí být řádně přisponkován sponkami ze sponkovacího kladívka 
vzdálenost sponek cca 250 mm. Provede se kontrola uložení mirelonu tak, aby 
přesahoval budoucí roznášecí betonovou mazaninu. Kontrola uložení mirelonu okolo 
všech zdí a prostupujících prvku. 
Bod 11. Kontrola uložení dilatačních lišt na krytí oceli 
Kontrola uložení lišt v osové vzdálenosti cca 1m. O kontrolách se provede zápis do 
stavebního deníku 
Bod 12. Kontrola uložení kari sítí 
Kontrola přesahu 1,5 oka kari sítě. Kontrola přidrátování sítí mezi sebou a 
k distančním lištám. Kontrola odstřižení 1,5 oka u dvou sítí, kde dochází k překřížení 
všech čtyř sítí. Kontrolu provede vazač. O kontrolách se provede zápis do stavebního 
deníku.  
Bod 13. Kontrola ukládání betonu 
Provede se kontrola konzistence přivezené betonové mazaniny pomocí zkoušky 
rozlití kužele. Zkoušky se provedou na začátku vyprazdňování autodomíchávače a 
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potom uprostřed a na konci jeho vyprazdňování. Beton se může ukládat z maximální 
výšky 1,5 m. Teplota při betonování by se měla pohybovat v rozmezí mezi 15 až 25 °C. 
Pokud budou teploty vyšší během betonáže je nutno povrch betonové vrstvy udržovat 
vlhký pravidelným kropením (mlžením) vodou v krátkých intervalech. Kontrola ponorů 
vibrátoru maximálně 1,4 - násobek poloměru účinnosti vibrátoru. Při vibrování se 
vibrátor nesmí dotýkat výztuže. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku.   
Bod 14. Kontrola podkladu pro nášlapné vrstvy 
Podklad musí být dostatečně vyzrály, rovný a suchý. Maximální hmotnostní vlhkost 
povrchu 5,0 % pro keramickou dlažbu a 3,5 % pro položení PVC a koberce. Vlhkost 
potěru se stanovuje sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN ISO 
12570, případně pomocí karbidové metody (CM). O kontrolách se provede zápis do 
stavebního deníku. 
Vyzrálost povrchu: 
Po 10 dnech   50%  projektové zátěže 
Po 21 dnech   80% projektové zátěže 
Po 28 dnech   plné zatížení 
 
Bod 15. Kontrola provádění nášlapných vrstev 
Kontrola teploty podkladu a prostředí (min + 5°C, u PVC vrstvy + 15°C). Správné 
usazování dlaždic podle předešlého rozměření a používání spárovacích křížů aby byli 
dodrženy tloušťky spár.  
U PVC a koberce se nanese samonivelační stěrka o tloušťce 5 mm. Během výlevání 
stěrky se musí uhlazovat případné nerovnosti povrchu potěru a odstraňovat nečistoty a 
vzduchové bubliny. Zkontroluje se výška stěrky, která musí být nanesena po rysku 
vyznačenou na stěně pomocí váhorysu. Tloušťka vrstvy se zkontroluje laserem. 
Kontrola lepení PVC které má probíhat rovnoběžně s delší stěnou místnosti. Pásy PVC 
a koberce musí být v budoucím místě určení rozloženy nejméně 48 hodin – tím se 
překoná tzv. tvarová paměť, kterou materiál získal skladováním ve svitcích. Kontrola 
správného oříznutí PVC a koberce dle tvaru místnosti. O kontrolách se provede zápis do 
stavebního deníku. 
8.3. Výstupní kontrola 
Bod 16. Kontrola provedení nášlapných vrstev  
Zkontroluje se rovinnost u nášlapných vrstev keramiky a PVC  2 mm na 2 m lati 
pomocí posuvného měřítka s vysunovacím hrotem. Kontrola rovnnosti dlaždic nesmí 
vystupovat nad povrch podlahy. Spáry musí být přímé, stejně široké, nepropadlé, 
navazující jedna na druhou a stejnoměrně vyplněné spárovacím maltou, která nesmí 
vystupovat nad povrch podlahy. Dále se u dlažby kontroluje namátkově přilnutí k 
podkladu poklepem na dlažbu, při kterém se nesmí ozvat dutý zvuk. Kontrola přechody 
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mezi různými druhy nášlapných vrstev ve stejné výšce. U PVC kontrola správného 
nalepení lišt z měkčeného PVC jestli jsou správně nalepeny – vizuální kontrolou.  O 
kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 17. Kontrola stavebního deníku 
Kontrola zápisu a vyhodnoceni všech provedených kontrol.  
9. BOZP 
- 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích   
Příloha 1 
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
Příloha 2 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Příloha 3 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• XI. Montážní práce 
- 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
§1 - §5 
 
10. Enviroment 
S odpady bude nakládáno dle zákonu č.185/2001 a č 381/2001 sb.(třídění odpadů 
dle kategorizace odpadů a jejich likvidace). 
Název Kód odpadu Naložení s odpadem 
Dřevo 17 02 01 Odvezeme na skládku 
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Plasty 17 02 03 Odvezeme do sběrného dvora 
Beton 17 01 01 Odvezeme na skládku 
Izolační materiály 17 06 04 Odvezeme do sběrného dvora 
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Odvezeme do sběrného dvora 
 
11. Zdroje 
bakalářské práce z minulých let 11/12 
NV 591/2006 Sb. 
NV 362/2005 Sb. 
NV 378/2001 Sb. 
zákon č. 185/2001 Sb. 
vyhláška č. 381/2001 Sb. 
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1. Obecné informace o stavbě 
Objekt je složen ze dvou částí: jednolodní obdélníková budova skladovací, 
expediční haly a dvoupodlažní administrativní část se sociálním zázemím. Tento 
předpis, popisuje provádění podlah ve skladovací hale. Proces se bude provádět 
v květnu v roce 2013. Investorem stavby je firma LG INOX, s.r.o.. Pozemek, na kterém 
bude hala s administrativou stát, se nachází v průmyslové části jižně od města Velká 
Bíteš, v katastrálním území Košíkov (778192). Jednolodní obdélníková budova 
skladovací haly je navržena se šikmým sedlovým zastřešením s prosvětlovacími pásy. 
Hydroizolace spodní stavby bude dvouvrstvá a provedena plnoplošně s přesahy. 
Základy tvoří piloty a základové patky z prostého betonu pod skladovací halou. 
Skladovací hala bude opláštěná trapézovým plechem. Nášlapná vrstva podlahy ve 
skladovací hale realizována z drátkobetonu. Nášlapné vrstvy v administrativní budově 
jsou řešeny v předchozím technologickém předpisu. 
2. Materiál 
2.1. Podlahové plochy 
Drátkobeton skladovací hala  - prostor skladovací haly: 2566,4 m2 
 
2.2. Spotřeba materiálu + skladby podlah 




2.2.1. Spotřeba materiálu (nášlapná vrstva – drátkobeton) 
Drátkobetonová podlaha je navržena v celé ploše skladovací haly. Tloušťka 
betonové vrstvy podlahy s rozptýlenou výztuží je v celé hale konstantní. 
Vysokozdvižný vozík se bude pohybovat v celém prostoru haly jak v prostoru 
skladování materiálu, tak v prostoru expedice materiálu. Z toho důvodu je tloušťka 
drátkobetonu 190 mm. Beton C25/30 (B30) a ocelová vlákna SIKA FIBRE CZ délky 35 
– 50 mm s dávkováním do betonu 25 kg/m3. 
 
1. Dilatační pasek MIRELON 5 x 100 mm 
2. Hydroizolace – Lepenka RADONELAST (DEHTOCHEMA), rozměry: 1 x 
10 x 4 mm 
3. Hydroizolace – Lepenka SKLOELAST (DEHTOCHEMA), rozměry: 1 x 





2.3.1. Primární doprava 
Drátkobeton bude dopravována z betonárny, která leží poblíž Velké Bíteše pomocí 
autodomíchávače s pumpou Stetter AM 7 FHC+. 
Kari sítě budou dopraveny na stavbu pomocí nákladního automobilu 
Iveco hydraulickou rukou, která zabezpečí složení materiálu na staveništi na plochu 
určenou ke skladování. 
Hydroizolace bude dopravena na stavbu autem Ford Transit Van. Doprava rolí 













1 209,8 230,78 bm - 4,61 50 bm/role 5 rolí 
2 2566,4 2823,04 m2 role/10m2 282,3 




3 2566,4 2823,04 m2 role/10m2 282,3 












2.3.2. Sekundární doprava 
Vodorovný přesun palet s materiálem bude v rámci staveniště, zabezpečovat 
vysokozdvižný vozík. 
Přesun betonové směsi k potřebnému místu uložení do konstrukce bude zajišťovat 
autodomíchávače s pumpou Stetter AM 7 FHC+. 
Všechen ostatní materiál bude přemísťován po stavbě dělníky na potřebná místa. 
2.3.3. Skladování 
KARI sítě budou skladovány na podkladním betonu v prostoru budoucí skladovací 
haly (místnost č.116). Uloženy na dvou hranolcích 80/80 ve vzdálenosti 100 mm od 
okrajů. Plocha je suchá, odvodněná a zastřešená. Všechny KARI sítě budou označeny 
dobře viditelnými identifikačními štítky.  
Hydroizolace skladována v místnosti č. 116 v prostoru skladovací haly co nejblíže 
ke vstupu do administrativní budovy. Hydroizolace skladována ve vertikální poloze. 
Veškerý materiál bude skladován uprostřed haly.  
 
3. Převzetí pracoviště 
3.1. Připravenost staveniště 
Areál staveniště je oplocen mobilním plotem s drátěným pletivem výšky 2m 
s ocelovými sloupky, většina oplocení je umístěna na opěrné stěně. Vjezd na staveniště 
zajištěn posuvnou branou, kde je oplocení přerušeno. Brána bude opatřena zámkem, aby 
bylo zabráněno vstupu nepovoleným osobám na staveniště. Brána umístěna ze severu 
v rohu pozemku po dostavění by měla fungovat jako vjezd na parkoviště pro zaměstnance a 
zákazníky. Všechny inženýrské sítě i přípojky a jejich vývody jsou patřičně vyznačeny. 
Voda se bude moct čerpat z provizorní přípojky. Provizorní přípojka bude provedena ve 
vodoměrné šachtě na nově provedené přípojce vody, která bude realizována předem. 
Rozvod elektrické energie (230 a 400 V) bude zajištěn přes stavební rozvaděč 
s měřením elektrické energie. Místo a způsob napojení bude provedeno v souladu 
s pokyny e-on pro zřízení staveništní přípojky. Základní hygienické podmínky budou 
zajištěny mobilním biologickým WC. 
3.2. Připravenost pracoviště 
Do objektu jsou zavedeny el. instalace ze stavebního rozvaděče (220 a 380V), které 
jsou umístěny v severní časti pozemku. Vodu lze čerpat z provizorní přípojky, která je 




3.3. Připravenost stavby 
Při přebíraní stavby musí být v objektu dokončeny všechny nosné a dělící stěny, 
stropy, provedeno zastřešení budov, osazeny okenní zárubně a provedené vnitřní 
omítky. Hotové všechny rozvody TZB (zejména hrubé instalace sanitární a 
elektroinstalace). Provedeny zkoušky těchto rozvodů. Podkladní betonová vrstva musí 
být dostatečně pevná, čistá, suchá a vodorovná a provedená v předstihu min. 10 dnů. 
Kontrola rovinnosti ( ± 2 mm na 2 m lati) podkladního betonu přeměření pomocí 
dvoumetrové lati s měřícími klíny. Dále se vizuálně zkontrolují všechny dosud 
provedené práce a jejich soulad s projektovou dokumentací. O převzetí stavby bude 
sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku. 
4. Pracovní podmínky 
4.1. Pracovní podmínky 
Podlahy se budou provádět v létě. Teplota prostředí a podkladu nesmí klesnout pod 
+5°C. Optimální teplota pro pokladku podlah je 15-20°C. Během betonáže a hlazení 
musí být zabráněno vysychání povrchu čerstvého železobetonu zvláště za vysoké 
teploty prostředí a s nízkými stupni relativní vlhkosti (letní měsíce). Pracovní prostor při 
betonáži musí být především v letních měsících zabezpečen proti vzniku průvanu tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu podlahy (uzavření objektu, utěsnění 
oken, vrat a dveří). Při jasném počasí je nutno zamezit lokálnímu oslunění povrchu 
podlahy, tzn. lokálnímu ohřevu spojenému s nadměrným lokálním vysycháním 
povrchu. 
4.2. Vybavení staveniště 
Do objektu jsou zavedeny el. instalace ze stavebních rozvaděčů (220 a 380V), které 
jsou umístěny v severní časti pozemku. Vodu lze čerpat z provizorní přípojky, která je 
připojená ve vodoměrné šachtě. Staveniště bude řádně osvětleno, umělá světla se umístí 
na místě stálého budoucího osvětlení, aby nevznikaly dlouhé stíny a nezkreslovaly 
plochu. Areál staveniště je oplocen mobilním plotem s drátěným pletivem výšky 1,8m 
s oc. sloupky zabetonovaných do betonových patek, většina oplocení je umístěna na opěrné 
stěně. Vjezd na staveniště zajištěn posuvnou branou, kde je oplocení přerušeno. Brána 
bude opatřena zámkem, aby bylo zabráněno vstupu nepovoleným osobám na staveniště. 
Ke skladování materiálu bude využita samotná skladovací hala. 
4.3. Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o pracovních podmínkách prováděného 
procesu. Každý pracovník musí toto proškolení stvrdit podpisem v dané listině. Každý 
pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami. 
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5. Personální obsazení 
Na provádění jednotlivých stavebních prací bude dohlížet vedoucí čety. 
Položení hydroizolace: 
1x vedoucí čety izolatér - musí mít platná osvědčení o způsobilosti na 
provádění izolatérských prací (střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru min. 5 let) 
 
2x montážníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni o izolování spodní stavby) 
 
Betonáž drátkobetonové vrstvy: 
1x vedoucí čety betonář - střední vzdělání v oboru ukončené maturitou a 
praxi v oboru 
1x  řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C 
3x pomocníci - střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo ukončené 
maturitou (proškoleni v betonářských prací) 
6. Stroje a mechanismy 
6.5. Velké stroje 
- autodomíchávač s pumpou Stetter AM 7 FHC+ (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- Ford Transit Van LWB EF ´JUMBO´ (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- nákladní automobil Iveco s hydraulickou rukou (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- vysokozdvižný vozík DESTA DV 35 T4 (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- laserem naváděný finišer SOMERO Power Rake (viz. Návrh stroj. sestavy) 
6.6. Elektrické stoje, nářadí 
- vrtačka s míchacím nástavcem 
- horkovzdušná svařovací pistole 
- úhlová bruska 
- plovoucí oboustranná vibrační lišta QZG (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- mechanický ponorný vibrátor AVMU (viz. Návrh stroj. sestavy) 
- řezačka spár Husqvarna Soff-Cut 4200 (viz. Návrh stroj. sestavy) 
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- hladička betonu Sima Halcon 120 G-13H (viz. Návrh stroj. sestavy) 
6.7. Ruční nářadí 
Vodováha, posuvné měřítko, kleště, aplikační pistole na lepidlo, ruční pila, nože se 
zahnutou špicí, špachtle, vytlačovací pistole, PB lahve, hořák, ocelová trubka na 
navinutí pasu, zkušební jehla a váleček s násadou. 
6.8. OOPP 
Ochranné brýle nebo štíty, chrániče kolen, jednorázové rukavice, respirátory, 
ochranný oděv, obuv. 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Kontrola podkladu 
Podkladová plocha musí být bezprašná, nedrolivá, suchá nesmí být mastná a 
zbavená výstupků případným broušením. Plocha musí být dostatečně vyzrálá, 
doporučená minimální stáří je 28 dní. Maximální odchylka od rovinnosti podkladu je  
5 mm na 2 m. Odchylka se kontroluje pomocí dvoumetrové lati, na jejichž koncích jsou 
podložky o výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm (viz obr. 7.1a.). Pomocí 
posuvného měřítka se změří na pěti místech po vzdálenosti 500 mm maximální a 
minimální vzdálenost mezi spodním lícem latě a povrchem podlahy (viz obr. 7.1b.). 
Rovinnost se kontroluje na 100 m2 nejméně 5 měřeními. 
 





obr. 7.1b. Měření místní rovinnosti povrchu podlahy 
7.2. Penetrace podkladu 
Nanesení pomocí válečku asfaltový penetrační lak PARAMO PENETRAL ALP. 
Před použitím je potřeba obsah plechovky důkladně promíchat. Penetrace se nanáší za 
studena. Penetrační lak musí být nanášen rovnoměrně, aby se nevytvářeli louže. 
Penetrační vrstva se nanáší kvůli správnému přilnutí hydroizolačních pásu k podkladu. 
7.3. Natavení obou vrstev hydroizolace 
Nataveni první vrstvy izolačních pásu SKLOELAST (DEHTOCHEMA) plamenem 
(PB láhev s hořákem – viz obr. 7.3a.). Pásy se natavuje s přesahy, šířka bočního přesahu 
min. 100 mm a šířkou čelního přesahu min. 100 mm. Každý pas nejprve rozvinout a 
usadit do správné polohy. Poté se svine jedna polovinu pasu na ocelovou trubku ke 
středu. Izolatér postupně rozvinuje smotanou část pasu a přitlačuje jí nohou a natavuje. 
Potom se svine na trubku druhá polovina pásu a nataví stejným způsobem jako první 
polovina pasu.  
Natavení druhé vrstvy pásu RADONELAST (DEHTOCHEMA) také plamenem. 
Druhá vrstva se natavuje s přesahy, šířka bočního přesahu min. 100 mm a šířkou 
čelního přesahu min. 100 mm. Všechny pásy hydroizolace se kladou jedním směrem. 
Pásy musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (viz obr. 7.3b.). Dále 
se pásy kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního 












obr. 7.3a. Ukázka ukládání hydroizolačních pásů 
obr. 7.3b. Natavování hydroizolačních pásů 
 
7.4. Umístění izolace Mirelonu 
Pokládka okrajové akustické izolace (Mirelon). Pásky se osadí do všech rohů, kolem 
celého obvodu haly a okolo všech sloupů, aby nedocházelo k přenosu akustických vln 
do svislých konstrukcí, dále je tímto bráněno vzniku trhlin vlivem teplotní změn betonu. 
Pasky se přilepí pomocí tavného lepidla Unimelt 105. 
7.5. Uložení kari sítě 
Položení kari sítí na vyztužení podlahy v místech s vyšším namáháním. Kari sít 
budou položeny u sloupu a ve vjezdech do haly.  
Položení KARI sítě ve vjezdech bude provedeno až po vybetonování ¾ podlahy 
haly, aby nedošlo k poškození uložení výztuže pojezdem autodomíchávače. Bude 
uložena v poli o rozměrech 13,5 m v kratším směru haly a 23 m v delším směru haly. 
Síť se ukládá na distanční lišty DLE 25 délky 2 m (viz obr. 7.5.) Kari sítě se ukládají 
s přesahem přibližně 1,5 oka. Kari sítě se pokládají od okraje místnosti stejně jako 
tepelná izolace. Pokud dojde v určitých místech překřížení čtyř kari sítí, musí byt dvěma 
odstřihnuto 1,5 oka, aby nedocházelo k nepřiměřenému nadzvedávání sítí. Kari síť lze 
pomocí úhlové brusky upravovat na požadovaný rozměr. Jednotlivé kusy sítí se budou 
svazovat drátem, aby byla zajištěna jejich poloha. Kvalifikovaný pracovník provede 




Obr. 7.5. Uložení kari sítě na dis. lištách 
 
7.6. Uložení drátkobetonu 
Drátkobeton bude na stavbu dopraven autodomíchavačem z nedaleké betonarny. 
Drátky s dávkováním 25 kg/m3 budou přidávány do betonu již v betonárně. Drátkobeton 
se bude ukládat pomocí autodomíchavače za pomocí skluzu (viz obr. 7.6a.) nebo na 
dopravu do vzdálenější a špatně přístupných míst bude použito čerpadlo. Potom bude 
pomocí finišeru SOMERO Power Rake hutněn a srovnáván a do požadované výšky 
(viz obr. 7.6b.). Ve špatně přístupných místech bude použita k hutnění a srovnání 




































Obr. 7.6b. Hutnění a srovnávání betonu 
 
7.7. Hlazení povrchu 
Hlazení se provádí až po dosažení porůznosti povrchu což je v rozmezí 2 – 10 hodin 
po uložení drátkobeotnu. Jelikož je drátkobeton navržen jako nášlapná vrstva bude 
během hlazení do povrchu podlahy aplikován vsyp. Hlazení povrchu bude provedeno 
pomocí jednokotoučove rotační hladičky Sima Halcon 120 G-13H. 
 
7.8. Řezání spár 
V podlaze musí být prořezány spáry tl . 8mm z důvodu minimalizování vzniku 
trhlin. Budou prořezávány celky o rozměrech 6 x 6 m. Řezaní musí být provedeno 
nejpozději do 24 hodin od položení. Řezání se bude provádět řezačkou Husqvarna Soff-
Cut 4200 (viz obr. 7.8.). Tyto smršťovací spáry budou po 28 dnech převedeny na 
smršťovací a to tím způsobem že budou vyplněny trvale pružným tmelem. Řezání 











Obr. 7.6b. Prořezávání spár 
68 
 
8. Jakost a kvalita 
8.1. Vstupní kontrola 
Bod 1. Kontrola projektové dokumentace 
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. se zkontroluje správnost a úplnost odsouhlasené 
projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o průběhu kontroly udělá 
zápis do stavebního deníku. 
Bod 2. Přejímka staveniště 
Všechny nosné konstrukce podlah musí být dokončené. Kontrola staří vyzrálosti 
podkladu (28 dní). Kontrola čistoty a rovinnosti podkladu. Rovinnost podkladu se 
kontroluje pomocí dvoumetrové latě a nejméně na 5 různých místech v každé místnosti. 
Odchylka se kontroluje pomocí dvoumetrové lati, na jejichž koncích jsou podložky o 
výšce 20 mm o půdorysné ploše 10 x 10 mm. Pomocí posuvného měřítka se změří na 
pěti místech po vzdálenosti 500 mm maximální a minimální vzdálenost mezi spodním 
lícem latě a povrchem podlahy odchylka nesmí být větší než  ∓ 5 mm na 2 m. Kontrola 
pravého úhlu mezi podlahou a stěnou pomocí úhelníku. Zjištění a umístění odpadů. 
Hotové instalace umístěné pod podlahou (usazené podlahové vpusti). Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a o průběhu kontroly udělá zápis do stavebního deníku.  
Bod 3. Kontrola materiálu 
Provede se kontrola správného množství dle projektové dokumentace. Kontrola 
dodání správného druhu materiálu. Zkontrolují se všechny atesty a dodací listy. O 
kontrolách provede zápis stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
Bod 4. Kontrola skladování materiálu  
Skladovací plocha musí být rovná a suchá. Místo má být vhodným způsobem 
zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob. Skladování materiálu venku na volném 
prostranství by mělo být co nejkratší, jelikož může docházet k poškození materiálu 
vlivem vnějších klimatických podmínek. O kontrolách se provede zápis do stavebního 
deníku. 
Bod 5. Kontrola strojů a nástrojů 
Všechny použité stroje a nástroje musí být před započetím prací v dobrém 
technickém stavu, za jejich stav ručí strojník, popřípadě obsluha stroje. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Bod 6. Kontrola penetrace podkladu 
Před nanášením musí být nátěr důkladně promíchán. Penetrační nátěr se musí 
nanášet rovnoměrně válečkem. Po aplikaci musí být nátěr zcela vsáknutý do podkladu a 
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nesmí se na podkladu vyskytovat louže. O kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
Bod 7. Kontrola hydroizolace 
Kontrola první vrstvy hydroizolace a její přesahy (čelní a boční přesah 100 mm). 
Kontrola připojení jednotlivých pasu k podkladu, nesmí se vyskytovat puchýře a 
bubliny. Kontrola napojení hydroizolace u sloupů na hydroizolaci pod sloupy. Vizuální 
kontrola zda nedošlo k poškození pásu (např. pohybem osob v nevhodné obuvi). Po 
provedení první vrstvy se může teprve začít provádět druhá vrstva hydroizolace. 
Kontrola spojů jednotlivých pasů ve druhé vrstvě (čelní a boční přesah 100 mm). 
Kontrola těsnosti spojů pomocí zkušební jehly se provádí u první i druhé vrstvy až po 
vychladnutí spoje (cca 15 min.). Kontrola těsnosti spojů bude prováděna průběžně u 
každého ukončeného úseku. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 8. Kontrola dilatace 
Provede se kontrola uložení mirelonu tak, aby přesahoval budoucí drátkobetonovou 
mazaninu. Kontrola uložení mirelonu okolo všech zdí, sloupů a prostupujících prvku. 
Bod 9. Kontrola drátku v betonu 
Před samotným betonováním se zkontroluje správně množství drátku obsažených 
v betonu pomocí IN SITU. Odebere se vzorek z domíchávače při jeho vyprazdňování o 
celkovém objemu nejméně 5 litrů. Směs se musí trochu setřepat, aby se zbavila 
přebytečného vzduchu. Poté se toto množství přemístí do nádoby s vodou a za stálého 
míchání rozředí tak, aby se jednotlivé složky, hlavně cementu, ve vodě rozptýlily. 
Následně se vezme magnet a pomocí něj se drátky vytahají. Takto vytažené drátky se 
opláchnou a postupně osuší. Osušené drátky zvážíme a pomocí vzorce zjistíme jejich 
množství. 
 
 ∑skut. – skutečné zjištěné množství drátků v 1 m3 betonu, 
∑vz. – zjištěné množství drátků v daném vzorku, 
Q – objem odebraného vzorku betonu (l). 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 10. Kontrola uložení kari sítě 
Kari síť musí být uložena okolo sloupu a ve vjezdech. Kari sít ve vjezdech se položí 
až po vybetonování ¾ podlahy. Výztuž musí být maximálně umístěna s krytím 50 mm, 
aby nedošlo při následném prořezávání spár i k přeříznutí kari sítí. Kontrola 




Bod 11. Kontrola betonování 
Kontrola ukládání betonu z maximální výšky 1,5 m. Provede se kontrola 
konzistence přivezené betonové mazaniny pomocí zkoušky rozlití kužele. Betonová 
směs má zavlhlou konzistenci (drží tvar a neroztéká se do stran, konzistence F2). 
Zkoušky se provedou na začátku vyprazdňování autodomíchávače a potom uprostřed 
a na konci jeho vyprazdňování. Beton se může ukládat z maximální výšky 1,5 m. 
Teplota při betonování by se měla pohybovat v rozmezí mezi 15 až 25 °C. Pokud budou 
teploty vyšší během betonáže je nutno povrch betonové vrstvy udržovat vlhký 
pravidelným kropením (mlžením) vodou v krátkých intervalech. O kontrolách se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Bod 12. Kontrola prořezávání spár 
Kontrola šířky spár tl. 8mm a správné proříznutí spár okolo sloupů 
(viz obr. 12a. a 12b.). V plošných betonážích se musí dodržovat zásada, že poměr stran 
betonové plochy by neměl být větší než 1 : 1,5, přičemž délka strany nesmí být kratší 
než 60 cm, u nepravoúhlých ploch nesmí být sevření úhlu menší než 60° a případná 
špička dvou stran musí být ve vrcholu ukončena opět v délce 60 cm Kontrola 
prořezáváných celků max. rozměry 6 x 6 m. 
Obr. 12a. Prořezávání spár - krajní sloup 
 Obr. 12b. Prořezávání spár – středový sloup 
8.3. Výstupní kontrola 
Bod 13. Kontrola provedení nášlapné vrstvy 
Zkontroluje se rovinnost nášlapné vrstvy odchylka nesmí být větší než  ∓ 5 mm na 
2 m. Kontrola správného zahlazení povrchu a správného zahlazení vsypu do 
drátkobetonové podlahy. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
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Bod 14. Kontrola stavebního deníku 
Kontrola zápisu a vyhodnoceni všech provedených kontrol.  
9. BOZP 
- 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích   
Příloha 1 
• I. Požadavky na zajištění staveniště 
• II. Zařízení pro rozvod energie 
Příloha 2 
• I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Příloha 3 
• I. Skladování a manipulace s materiálem 
• XI. Montážní práce 
- 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
§1 - §5 
 
10. Enviroment 
S odpady bude nakládáno dle zákonu č.185/2001 a č 381/2001 sb.(třídění odpadů 
dle kategorizace odpadů a jejich likvidace). 
Název Kód odpadu Naložení s odpadem 
Dřevo 17 02 01 Odvezeme na skládku 
Plasty 17 02 03 Odvezeme do sběrného dvora 
Beton 17 01 01 Odvezeme na skládku 
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Izolační materiály 17 06 04 Odvezeme do sběrného dvora 
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 Odvezeme do sběrného dvora 
 
11. Zdroje 
bakalářské práce z minulých let 11/12 
NV 591/2006 Sb. 
NV 362/2005 Sb. 
NV 378/2001 Sb. 
zákon č. 185/2001 Sb. 
vyhláška č. 381/2001 Sb. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, 
předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy 
na staveniště 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Skladovací a expediční hala s administrativní budovou 
Druh stavby: novostavba 
Účel stavby: Sklad a expedice hutního materiálu 
Místo stavby: p.č. 358/3, 358/8 k.ú. Košíkov (778192) 
Stupeň: DUR + DSP 
Předpokládaný termín 
výstavby: 
5/2013 – 3/2014 
 
Stavebník a provozovatel 
LG INOX, s.r.o. se sídlem Na pískové cestě 332/5, Brno – Bohunice, 625 00, zapsán 
v OR u krajského soudu v Brně, spisová značka C 5088, IČO 454 78 503  
Staveniště se nachází v  areálu průmyslové zóny Velká Bíteš ,k.ú. Košíkov. 
Staveniště bude před zahájením prací oploceno provizorním mobilním eventuelně již 
trvalým oplocením výšky 2 m. Deponie a mezideponie v nezbytné míře budou umístěny 
na  pozemku p.č. 358/8 , odpady vzniklé při výstavbě budou ihned odváženy kontejnery 
na řádně uloženy na skládkách tomu určeným. Vjezd na staveniště bude z účelové 
komunikace průmyslové zóny vjezdem zajištěným uzamykatelnou branou. 
Zařízení staveniště bude realizováno na ploše staveniště (skladování materiálu – 
volně a v kontejnerech). Jedná se o stavbu dočasného charakteru po dobu výstavby a 
zahrnuje sociální zařízení staveniště (mobilní kontejnerové buňky-šatny, kanceláře, 
mobilní WC, štěrkové parkoviště pro os.vozidla stavby). 
Přístup na staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
Při staveništní dopravě na staveniště se nepředpokládá omezení provozu na 
stávajících komunikacích. 




2. Významné sítě technické infrastruktury 
Sítě technické infrastruktury, na které bude objekt napojen se nachází v přiléhající 
účelové komunikaci. Objekt bude napojen na VTL plynovodní potrubí, sdělovací 
vedení, elektrické vedení, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vodovodní 
potrubí 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 
odvodnění staveniště apod. 
Pro stavbu bude zajištěno připojení el. energie o maximálním příkonu cca 15 kW 
pro napájení buňkoviště a stavebních rozvaděčů. Na staveništi budou k dispozici 
stavební rozvaděč s jedním měřením elektrické energie. Místo a způsob napojení bude 
provedeno v souladu s pokyny e-on pro zřízení staveništní přípojky elektro.  
Pro potřebu ZS bude zřízen dočasný staveništní rozvod vody. Připojení rozvodu 
bude provedeno ve vodoměrné šachtě na nově provedené přípojce vody, která bude 
realizována předem. 
4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá na staveništi pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Bezpečnost třetích osob je zajištěna 
standardními bezpečnostními předpisy a ustanoveními. 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů 
Staveniště bude uspořádáno tak, aby neohrožovalo život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a 
sousední stavby, popř. nezpůsobovalo jiné škody či ztráty a předcházelo se důsledkům 
živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo jejich účinkům, resp. snížilo se 
nebezpečí takových účinků. 
Veškeré IS, které mohou být stavbou dotčeny, budou před zahájením prací 
vytyčeny. Pokud není plná jistota o existenci podzemních vedení a jejich poloze, je 




6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
Na stavebním pozemku budou umístěny 3 mobilní buňky o půdorysných rozměrech 
cca 2,5 x 6 m, napojené na dočasnou přípojku elektřiny a napojené ve vodoměrné šachtě 
na přípojku vody. Na staveništi je umístěno mobilní WC sytému Toi-Toi. Bude 
vybudováno štěrkové parkoviště pro os.vozidla stavby, výjezd ze stavby bude opatřen 
prostorem pro mechanické čištění vozidel opouštějící staveniště. Z důvodu vznikání 
odpadů při realizaci stavby je na staveništi umístěná popelnice na papír a 2 kontejnery 
na plasty a směsný komunální odpad. Skladovací plochy jsou umístěny ve skladovací 
hale.  
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících 
ohlášení 
Se žádným zařízení staveniště, které vyžaduje ohlášení se nepočítá. 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při provádění prací je nutno respektovat požadavky zák. č. 309/2006Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení 
vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a související předpisy. 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
Při provádění všech činností na staveništi je nutno postupovat  s maximální šetrností 
k životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy, zejména: 
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zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí,  
zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 Použití tzv. regulovaných 
látek 
NV č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 
hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů) 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 
NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - 
minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti. 
Ochrana před hlukem 
Předpokládá provádění prací jen ve vymezeném časovém rozmezí (pracovní dny 6-16 hod). 
Použité mechanismy musí mít výrobcem zaručené hladiny akustického tlaku v souladu 
s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány po dobu mimo pracovního nasazení.  
Hospodaření s odpady 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a  příslušnými předpisy. Zařazení odpadů provést podle 
katalogu. tj. přiřazení kódu druhu odpadu a stanovení jeho kategorizace, je nutnou podmínkou 
pro další nakládání s ním. Je nutno kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi 
podle jejich skutečných vlastností.  
Skladování odpadu musí být zajištěno na staveništi tak, aby odpady byly skladovány 
odděleně, bylo zabráněno jejich rozfoukání větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i 
ochrana proti dešti a splavení do půdy, resp. městské kanalizace. 
Ostatní environmentální opatření 
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a 
pohonných hmot, jejich zbytky musí být likvidovány jako nebezpečné odpady. Dopravní 
prostředky při opuštění staveniště musí být očištěny. Při provádění veškerých prací musí být 
použity technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti, např. kropením. Na 
staveništi nebude žádný odpad likvidován spalováním. 
Havarijní opatření 
Pro stavbu bude vypracován havarijní plán a poplachové směrnice. V požárních 
poplachových směrnicích, havarijních plánech a místně provozních řádech budou uvedeny 
postupy řešení možných havarijních situací, způsobených buď vnější příčinou (např. povodeň, 
vichřice), nebo vnitřní příčinou (únik závadné látky), popř. jejich kombinací. V poplachových 
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směrnicích, havarijních plánech a místně provozních řádech jsou uvedeny aktivity, které musí 
být provedeny v reakci na havarijní situace pro zmírnění environmentálních dopadů, které 
mohou v souvislosti s havárií nastat 
10. Orientační lhůty výstavby a přehledy 
rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládané zahájení stavby:   5/2013  
SO 01 Hala (podlahy)   5 - 6/2013 
SO 02 Adm. Budova (podlahy)  6/2013 
Předpokládané ukončení stavby:   7/2013  
Lhůta výstavby: 3 měsíce   
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1. Popis staveniště 
Pozemek se nachází v průmyslové zóně jižně od města Velká Bíteš v katastru 
Košíkova (778192). Objekt bude realizován na pozemek 358/3 který má tvar téměř 
obdélníku cca 54 x 100m, kolem jeho kratších stran probíhají komunikace. Nedaleko od 
průmyslové zóny je přivaděč na dálnici D1 Praha - Brno. V této průmyslové zóně již je 
realizováno několik halových objektů podobného typu jako navrhovaný objekt.  
Cele staveniště je oploceno mobilním plotem a zabezpečeno branou nacházející se 
v severní časti pozemku. Brána je opatřena zámkem, aby bylo zabezpečeno vniknutí 
nepovoleným osobám na staveniště. 
Příjezd na staveniště je jeden, ze silnice III/399 z Náměště nad Oslavou do Velké 
Bíteše, z které vede odbočka na účelovou komunikaci do průmyslové zóny.  
V areálu staveniště je vytvořeno štěrkové parkoviště pro parkování osobní vozidla 
zaměstnanců stavby. 
2. Základní koncepce staveniště 
Staveniště je situováno na pravou část pozemku. Levá část pozemku nebude 
momentálně využívána do budoucna se s ní počítá pro rozšiřování skladovacích prostor. 
Nejprve se provede oplocení staveništi a vybudování vnitrostaveništních komunikací 
z hutněných recyklátů. Poté budou budovány inženýrské sítě určené pro potřeby 
staveniště. Dle výkresu zařízení staveniště v příloze bude stanovena vnitrostaveništní 
komunikace, skladovací plochy, parkoviště pro osobní vozidla, umístění mobilních 
buněk pro zaměstnance, kontejnery a hygienických zařízení – mobilní toaleta TOI TOI.  
3. Objekty zařízení staveniště 
Pro potřeby zaměstnanců bude na stavbě umístěna 1 buňka od firmy TOI TOI. Další 
dvě buňky na stavbě budou určeny pro stavbyvedoucího a skladování materiálu taktéž 
od firmy TOI TOI. Dále budu na stavbě umístěna mobilní toaleta od firmy TOI TOI. 
4. Zařízení pro provoz staveniště  
Pro provoz staveniště budou na stavbě zřízeny sklady a skládky, staveništní 






Pro skladování nářadí a méně objemného materiálu bude na stavbě umístěn 
skladový kontejner LK1 velikost 20', 6 x 2,5 m (viz obr. 4.1.) od firmy TOI TOI. Pro 
skladování většího množství materiálu bude využito skaldových ploch přímo uvnitř 








Obr. 4.1. Skladový kontejner 
4.2. Skládky 
Hlavní skládky jsou umístěné ve skladovací hale viz příloha Zařízení staveniště. 
4.3. Staveništní komunikace 
Na staveništi je vybudována zpevněná vnitrostaveništní komunikace z hutněných 
recykláž, která je umístěna z jedné strany objektu od vjezdu na staveniště až po hlavní 
vjezd do skladovací haly viz příloha Zařízení staveniště. 
4.4. Parkovací plochy  
Na staveništi bude vytvořená štěrková parkovací plocha pro osobní automobily. 
Umístění a rozměry viz příloha Zařízení staveniště. 
4.5. Oplocení 
Cele staveniště je oploceno mobilním plotem výšky 2 m (viz obr. 4.5.) 
a zabezpečeno branou nacházející se v severní časti pozemku. Brána je opatřena 
zámkem, aby bylo zabezpečeno vniknutí nepovoleným osobám na staveniště. Rozměry 











Obr. 4.1. Mobilní oplocení výšky 2m 
4.6. Inženýrské sítě staveniště 
Elektrická energie pro potřeby staveniště 
Elektrický příkon 
Přístroj Příkon [kW] Počet [ks] Celkem [kW] 
fréza na dlažbu 0,7 2 1,4 
vrtačka  0,65 4 2,6 
horkovzdušná 
svařovací pistole 2,3 3 6,9 
úhlová bruska 0,9 2 1,8 
ponorný vibrátor 2,3 1 2,3 
Celkem P1 15 
Obytná buňka 0,013*(6,05*2,44) 3 0,6 
Celkem P2 0,6 
 
Výpočet příkonu 
S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2)²] + (0,7*P1)² }0,5 
S = 1,1*{[(0,5*15 + 0,8*0,6)²] + (0,7*15)² }0,5 
S = 14,5 KW 
1,1- koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu  
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0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Staveniště bude napojeno na elektrickou energii přes stavební rozvaděč, ve kterém je 
umístěn elektroměr. Umístění rozvaděče viz příloha Zařízení staveniště. 
Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
Voda bude využívána pro sociální a provozní účely (pitná a užitková voda). 
a) prolévání betonu       max 400 l/m3 
b) pro sociální potřeby - dělníci na stavbě bez sprchy   max 40 l/1děl. 
Výpočet: 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 
 Qn  vteřinová spotřeba vody 
 Pn  spotřeba vody v l na směnu 
 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Pitná: 
Qn = (40*6*2,7) / (8*3600) = 0,02 l/s 
Užitková: 
Qn = (38*400*1,5) / (8*3600) = 0,8 l/s 
Pro zásobování staveniště pitnou vodou bude sloužit napojení z vodoměrné šachty. 
Která bude vybudována předem a napojena na místní vodovod pitné vody. Z vodoměrné 
šachty bude provedena přípojka vody do administrativní budovy. Užitková voda bude 
čerpána z blízkého hydrantu. Umístění vodoměrné šachty a rozvodů pro potřebu 
staveniště znázorněny v příloze Zařízení staveniště. 
5. Řešení dopravní tras 
Kolem pozemku prochází účelová komunikace, která bude využita po dobu 
výstavby. Z druhé strany je možný přístup ze státní silnice ale s tímto vjezdem není 
uvažováno. Na učelovou komunikaci vede odbočka ze silnice III/399 z Náměště nad 
Oslavou do Velké Bíteše. Při vjezdu ze státní silnici na účelové komunikace je umístěna 
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v obou směrech tabule ,,Pozor, hrozí nebezpečí” s dodatkovou tabulí ,,Výjezd A vjezd 
vozidel stavby” a u výjezdu z účelové komunikace na státní silnici značení ,,Stůj, dej 
přednost v jízdě!”. Veškeré trasy a značky vyznačeny ve výkresech širší situace 
dopravních vztahu viz příloha č.3. 
6. Likvidace zařízení staveniště a vzniklých odpadů 
Zařízení staveniště, které bylo na stavbu dovozeno buňky, kontejnery, rozvaděč 
musí být po dokončení stavby prováděcí firmou co nejdříve odstraněno. Terenní úpravy 
musí být navráceny do původního stavu, jak se nacházeli jěstě před realizací stavby. 
Veškeré vzniklé odpady při realizaci musí být řádně tříděny do kontejnérů dle zákonu 
č.185/2001 a č 381/2001 sb.(třídění odpadů dle kategorizace odpadů a jejich likvidace). 
Kontejnery umístěny na budoucím parkovišti viz znázorněno v příloze Zařízení 
staveniště.  
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o pracovních podmínkách prováděného 
procesu. Každý pracovník musí toto proškolení stvrdit podpisem v dané listině. Každý 
pracovník bude vybaven ochrannými pracovními pomůckami. 
Jedná se o tyto předpisy: 
- 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
- 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
8. Životní prostředí a požární bezpečnost 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.  
Během realizace stavby nesmí být jakýmkoliv způsobem negativně ovlivněno 
životní prostředí.  
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Limitní hodnoty pro stavební hluk. Hygienická směrnice předepisuje splnění 
následujících limitů pro ekvivalentní hladinu hluku:  
• v době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB(A)  
• v době od 21.00 do 22.00 a od 6.00 do 7.00 nesmí LAeq přesáhnout 55 dB(A)  
• v době od 22.00 do 6.00 pak 45 dB(A).  
Požární bezpečnost není řešena v rámci bakalářské práce. 
9. Důležitá telefonní čísla 
Tyto telefonní čísla musí být umístěny v každé stavební buňce a u vstupu na 
staveniště. 
Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 
Záchranná služba     150 
Hasičský záchranný sbor    155 
Policie ČR      158 
Městská policie Velká Bíteš    974 282 761 
Vodárenská akciová společnost a.s., Velká Bíteš  566 531 303 
10. Zdroje 
bakalářské práce z minulých let 11/12 
NV 591/2006 Sb. 
NV 362/2005 Sb. 
NV 378/2001 Sb. 
zákon č. 185/2001 Sb. 
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Časový harmonogram pro podlahy 
Časový plán je podrobněji řešen v příloze č. 6 -  Časový harmonogram. V časovém 
harmonogramu je řešena časová délka provádění podlah. Pro vyhotovení časového 
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1. Autodomíchávač s pumpou Stetter AM 7 FHC+ 
Autodomíchavač bude využit k dovozu betonové mazaniny a drátkobetonu na 
stavbu z nedaleké betonárky vzdálené cca 2 km. Čerpadlo s domíchávačem - hlavní 
předností těchto nástaveb je operativní nasazení na malých staveništích, neboť umožňují 




Čerpací jednotka BP 600 RK 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní výkon* (m 3/h) 61 
Max. tlak (bar) 71 
Max. počet zdvihů - 32 
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 
Zdvihový objem, 2 válce (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
*Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
 Maximální teoretické dopravované množství 
Výložník KVM 21 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní potrubí* (mm) 100 
Vertikální dosah (m) 21,5 
Horizontální dosah (m) 17,3 
Rozbalovací výška (m) - 
Počet ramen (ks) 3 




Domíchávač AM 7 FHC+ 
Parametr Jednotka Hodnota 
Jmenovitý obsah (m3) 7,0 
 
Úhel zdvihu (°) 90 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2 (°) 275 
Pracovní rádius otoče  365 
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2. Nákladní automobil Iveco s hydraulickou rukou 
Automobil bude použit pro dovoz kari sítě a k následnému složení na staveništi bude 
využita hydraulická ruka.  
Technické parametry: 
Nosnost vozidla 8000 kg 
Nosnost hydraulické ruky 4m-2000kg; 8m-1000kg 
Rozměry ložné plochy 2,45m x 6,25m 
 
 
3. Laserem naváděný finišer SOMERO Power Rake 
Bude využit na vibrování a urovnání betonové mazaniny ve skladovací hale. 
Zařízení využívající laserovou techniku, které dokáže bez námahy připravit a vyrovnat 
beton nebo drobnozrnné materiály. Má náhon na všechna 4 kola, plošinu pro obsluhu a 
hydraulické zařízení pro nivelaci betonu. Velmi snadná manipulace, výrazně šetří čas a 
pracovní sílu. PowerRake spáduje materiál s přesností ±6 mm. 
Zvedací mechanismus je umístěn tak, aby zajišťoval snadný vertikální pohyb. Pro 
snadné zvedání využívá model upravený D-prol a čtyřdílný zvedací pás. 
Samovyrovnávací čidlo a pístnice hlídají, aby obě strany pracovaly stejně, a průběžně 
automaticky upravují příčně rovnoměrnou činnost zařízení. Odolné a přesné laserové 
snímače Somero jsou zaměřeny na přesnost a funkčnost. Snímače průběžně informují 
obsluhu o výškovém vedení. 
Tlačná a tažná lišta je masivní a současně lehká. Stroj může díky ní odstranit 
přebytky betonu nebo je zatlačit do podkladu. Hydraulický systém citlivý na zatížení 






Šířka stroje 1 010 mm 
Délka 2 680 mm 
Výška (bez sloupku) 1 340 mm 
Šířka radlice 2 120 mm 
Hmotnost (včetně lišty) 406 kg 
Motor (Robin America EH 41) 9,9 KW 
Výkon cca 400 m2/h 
 
4. Ford Transit Van LWB EF ´JUMBO´ 
Automobil bude využit na přepravu hydroizolace, izolačních desek, PVC, 
keramických dlaždic, koberce a separační fólie a dalších věcí potřebných na stavbě. 






  Rozměry (mm) 
A Celková délka (bez zadních schůdků) 6403 




C Celková výška 2623-2624 
D Přední převis 933 
E Rozvor náprav 3750 
F Zadní převis 1720 
G Šířka bočních dveří 1275 
H Šířka zadních dveří 1540 
I Šířka mezi podběhy 1390, 1153  
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J Výška zadních dveří 1796 
K Šířka nákladového prostoru 1762 
L Výška bočních dveří 1500 
M Výška nákladového prostoru 1885 
N Délka nákladového prostoru (na podlaze) 4122 
 
Délka nákladového prostoru (v úrovni opěrky 
hlavy) 3934 
O Výška nakládací hrany 711-715 
P Objem nákladového prostoru  14,30/12,28 m3 
 
Hmotnosti a zatížení: 
označení 2,2 TDCi 100k (74kW) 
Pohon nápravy zadní 
Nosnost (kg) 1362 
Přípustná hmotnost vozidla (kg) 3500 
Pohotovostní hmotnost (kg) 2138 
Maximální zatížení přední nápravy (kg) 1750 
Nosnost přední nápravy (kg) 1146 
Maximální zatížení zadní nápravy (kg) 2300 
Nosnost zadní nápravy (kg) 992 
Maximální přípustná hmotnost soupravy 
(kg)* 5500 
Emise CO2 (g/km) 229 
Spotřeba paliva l/100km Město: 10 
 Mimo město: 7,9 
 Kombinovaná: 8,7 
*Celková hmotnost soupravy, tj. celková hmotnost vozidla spolu s přívěsem a zátěží  
 
5. Vysokozdvižný vozík DESTA DV 35 T4 
Vysokozdvižný vozík bude využit k přepravě materiálu po staveništi. Například 
palety se samonivelační stěrkou a lepidlem budou přemístěny z užitkového vozidla Ford 





Typové označení výrobce  DV 35 T4    
Modelová řada  DVT    
Pohon  D    
Provedení  terénní    
Označení 
Výrobce  ČZ Strakonice, a.s.    
Pohon  diesel    
Obsluha  vsedě    
Nosnost  3500   kg 
Vzdálenost těžiště břemena (c)  500   mm 
Vzdálenost břemene (x)  605   mm 
Rozvor kol (y)  2075   mm 
Hmotnosti 
Vlastní hmotnost  5460   kg 
Zatížení osy s Q vpředu  8100   kg 
Zatížení osy s Q vzadu  900   kg 
Kola, podvozek 
Pneu vzduch (L), superelastik (SE)  L / L    
Velikost pneumatik - vpředu  8,25 - 20    
Velikost pneumatik - vzadu  10 / 75 - 15,3    
Kola, počet vpředu (x=poháněná)  4x    
Kola, počet vzadu (x=poháněná)  2x    
Rozchod kol - vpředu (b10)  1520   mm 
Základní rozměry 
Naklonění zv.zařízení - dopředu  6   stupně ( ° ) 
Naklonění zv.zařízení - dozadu  15   stupně ( ° ) 
Zdvih (h3)  3300   mm 
Výška vyjetého zv.zařízení (h4)  4130   mm 
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Výška ochr. rámu (kabiny) (h6)  2480   mm 
Výška sedadla (h7)  1430   mm 
Výška závěsu tažného zařízení (h10)  860   mm 
Celková délka (L1)  4330   mm 
Délka včetně zadní části vidlic (L2)  3130   mm 
Celková šířka (b1)  1270   mm 
Tloušťka vidlic (s)  50   mm 
Šířka vidlic (e)  100   mm 
Délka vidlic (L)  1200   mm 
Světlost s Q pod zv.zařízením (m1)  280   mm 
Prac. uličky u palet 1000x1200 - napříč (Ast)  5710   mm 
Poloměr otáčení (Wa)  4100   mm 
Výkony 
Rychlost jízdy s Q  28   km/h 
Rychlost jízdy bez Q  28   km/h 
Rychlost zdvihu s Q  0,42   m/s 
Rychlost zdvihu bez Q  0,45   m/s 
Rychlost spouštění s Q  0,5   m/s 
Rychlost spouštění bez Q  0,5   m/s 
Tažná síla s Q  10000   N 
Tažná síla bez Q  10000   N 
Max. stoupavost s Q  35   % 
Max. stoupavost bez Q  35   % 
Provozní brzda  nožní mech. kapalinová    
Motor 
Výrobce motoru / typ  ZETOR / Z 7701,14    
Výkon motoru podle ISO 1585  39   kW 
Jmenovité otáčky  1950   ot/min 
Počet válců / objem válců  4 / 3595   ks/cm3 
Ostatní 
Způsob řízení pojezdu  hydrostatické    
Pracovní tlak pro přídavné zařízení  150   bar 
 
6. Plovoucí oboustranná vibrační lišta QZG 
Bude použita k hutnění čerstvé betonové vrstvy, ve větších místnostech a ve 
skladovací hale. Díky svému tvaru se nemohou zabořit do betonové směsi a zanechají 
rovný a hladký povrch. Součástí plovoucí oboustranné lišty QZG je benzínový motor 
Robin EH 025GR - 4-takt, 1,1 HP, 24,5 cc. 
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 Technické parametry: 
 
 
7. Mechanický ponorný vibrátor AVMU 
Ponorný vibrátor bude využit v těžko přístupných místech, kam se nedostane 
vibrační lišta na hutnění čerstvé betonové směsi. Například v administrativní budově 
v místnostech s malou půdorysnou plochou (místnost č. 
104.1;109;111;113;206;207;209;211) dále okolo sloupů nebo v rozích místností. 
 Popis: 
 ● předimenzovaný motor 
 ● hřídel odolná proti ohýbání 
 ● kryt z odolného materiálu 
 ● těsnění proti stříkající vodě 
 ● dvojitě izolovaný 
 
 







Motor Robin EH 025GR 
Délka  2,5 m 
Hmotnost 20 kg 
Frekvence 8.000 vibr./min 
Pěchovací síla 150 kg 
Délka 3 m 
Váha 5,8 kg 
Průměr 38 mm 
Váha 1,9 kg 
Výkon 12 m2/hod 
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8. Hladička dvourotorová Norton Clipper CTT 901 
Hladička bude použita pro finální úpravu betonových podlah především ve 
skladovací hale. Zarovná nerovnosti a výrazně zkvalitní povrchovou úpravu betonu. 






9. Řezačka spár Husqvarna Soff-Cut 4200 
Řezačka Husqvarna Soff-Cut 4200 bude použita na řezání dilatačních a 
smršťovacích spár ve skladovací hale z důvodu minimalizování vzniku trhlin. Řezačka 
využívá Jedinečný patentovaný systém Husqvarna Soff-Cut pro včasné řezání čerstvého 
betonu. Soff-Cut je jediný systém, který umoňuje řezat čerstvý beton od 1 hodiny po 
dokončení pokládky (závisí na vnější vlhkosti a teplotě) jako součást dokončovacího 
procesu s cílem efektivnější kontroly trhlin. Ke kontrole trhlin stačí dilatační spára 
hluboká okolo 1/10 výšky řezané plochy oproti standardní 1/3. To je další výhoda - 
rychlejší práce a možnost vést inženýrské rozvody v menší hloubce podlah. 
  
Motor zážehový HONDA GX670 
Hmotnost  310 kg 
Průměr rotoru 2 x 900 mm 
Rozměry (dxšxv) 1250x1250x870 mm 







Výkon motoru 17,2 KW/23K 
Diamantový kotouč max. 350 mm 
Maximální hloubka řezání 76 mm 
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Mezi základní dokumenty zahrnující BOZP při realizaci podlah patří nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi, dále zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dalším důležitým dokumentem je nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  
1. Obecné požadavky na zajištění staveniště 
Celé staveniště je oploceno mobilním drátěným plotem výšky 2m. V severní časti 
staveniště je umístěna dvoukřídlá brána. Brána je opatřena zámkem, aby bylo zabráněno 
vstupu nepovolených osob na staveniště. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (viz obr 1a.) na všech 







obr. 1a. Značka vyznačující zákaz vstupu na staveniště 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Každý pracovník musí používat ochranou obuv nejlépe s pevnou podrážkou aby 
nedošlo například k propíchnutí. Proto se musí dbát na staveništi vyšší opatrnosti a 




Pro pohyb mezi jednotlivými patry administrativní budovy bude využíváno 
schodiště nacházející se uvnitř objektu. Tyto prosty by měli být stále volné čisté a 
nepoškozené. 
Všechny osoby pohybující se po stavbě musí používat ochranou přilbu.  
Materiál a nářadí musí být skladováno na místech k tomu uřčeným aby nedocházelo 
k jejich pádu například shozením větrem nebo neopatrnou manipulací okolo špatně 
uskladněného materiálu. 
Všechny komunikace a pochůzné plochy musí být udržovány čisté, aby nedocházelo 
k uklouznutí. Všechny vstupy musí být hlavně za deštivého počasí patřičně čištěny. Ve 
večerních hodinách musí být tyto plochy patřičně osvětleny. Patřičně osvětleny musí 
být i pochůzné plochy nacházející se v areálu staveniště.  
2. Betonování 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Autodomíchávač musí být kontrolován po ukončení plnění nebo vyprazdňování. 
Vysypné zařízení autodomíchávače musí být ve správné poloze popřípadě se musí v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistit. Při ukládání směsi do konstrukce 
musí byt vozidlo umístěno na pevném, únosném a dobře přehledném místě bez 
překážek ztěžující manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Čerpadla a skluzy od autodomíchavače musí být vedeny místy, kde nehrozí jejich 
poškození, mají okolo sebe dostatečný prostor, aby nedošlo například k přetížení 
lešení. Pokud je čerpadlo pod tlakem nesmí se otevírat víko tlakové nádoby. Čerpadla 
musí být umístěny na přehledných místech. V pracovním rozsahu výložníku se nesmí 
nikdo zdržovat. Autodomíchavač by se neměl pohybovat pokud je  výložník 
v pracovní poloze. 
Vibrátory 
Ponoření a vynoření vibrátor se smí provádět jen za chodu ponorného vibrátoru.  
3. Zdroje 
NV č. 591/2006 Sb  
zákon 309/2006  
NV č. 101/2005 Sb   
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Rozpoet 01 Provádní podlah JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
01 Administrativní budova Mrná jednotka
Stavba Název stavby Poet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové íslo PL 01
Rozpotoval Poet list
ROZPOTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady
HSV celkem 2 138 170 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 682 742 Oborová pirážka 0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 3 820 912 Zaízení staveništ 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletaní innost (ID) 0
ZRN+HZS 3 820 912 Ostatní náklady neuvedené 0
3 820 912 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 








4 623 304 K
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01 Skladovací hala s administrativní budovou-podlahy Rozpoet : 01
01 Administrativní budova
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 863 581 0 0 0 0
99 Staveništní pesun hmot 274 590 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 1 343 101 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 110 834 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotesové 0 26 124 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 111 117 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 91 566 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 2 138 170 1 682 742 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN K % Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 820 912 0
Oborová pirážka 0 0,0 3 820 912 0
Pesun stavebních kapacit 0 0,0 3 820 912 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 820 912 0
Zaízení staveništ 0 0,0 3 820 912 0
Provoz investora 0 0,0 3 820 912 0
Kompletaní innost (ID) 0 0,0 3 820 912 0
Rezerva rozpotu 0 0,0 3 820 912 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Provádní podlah
0
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01 Skladovací hala s administrativní budovou-podlahyRozpoet: 01
01 Administrativní budova
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312611RZ1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) bez materiálu
m3 22,40 792,00 17 740,80
2 631315711RT3 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30  (B 30) vyztužená 
ocelovými vlákny 25 kg/m3 m3 512,00 3 490,00 1 786 880,00
3 631362021R00 Výztuž mazanin svaovanou sítí z drát Kari t 0,54 25 670,00 13 759,12
4 632411104RT1 Vyrovnávací strka Cemix 050, runí zprac. tl.4 mm 















Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 863 580,69
Díl: 99 Staveništní pesun hmot
5 998011001R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m t 1 271,25 216,00 274 589,71
Celkem za 99 Staveništní pesun hmot 274 589,71
Díl: 711 Izolace proti vod
6 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 2 760,00 148,50 409 860,00
193,60
2 566,40
7 711212000V01 Penetrace podkladu pod hydroizolaní nátr m2 2 760,00 24,79 68 420,40
193,60
2 566,40
8 11163111 Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL, sud kg 60,98 44,36 2 705,07
9 28376080 Páska okrajová PE standard 100/5 mm, dl. 50 m m 414,50 3,66 1 517,07
10 62852010 Pás modifikovaný asfalt Skloelast extra m2 3 036,00 145,13 440 614,68
212,96
2 823,04
11 62856001 Pás asfalt. modifikovaný  Radonelast 3,5 m2 3 036,00 122,55 372 061,80
212,96
2 823,04
12 998711201R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 6 m % 12 951,79 3,70 47 921,62
Celkem za 711 Izolace proti vod 1 343 100,65
Díl: 713 Izolace tepelné
13 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 184,10 21,80 4 013,38
14 713191100R00 Položení izolaní fólie m2 377,70 22,10 8 347,17
15 28323206 Fólie PE šedá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 50 m m2 396,59 6,65 2 637,32
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01 Skladovací hala s administrativní budovou-podlahyRozpoet: 01
01 Administrativní budova
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Provádní podlah
17 998713201R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 088,75 1,80 1 959,74
Celkem za 713 Izolace tepelné 110 834,35
Díl: 714 Izolace akustické a protiotesové
18 714183002R00 Montáž akust. desky strop nebo stn voln uložené m2 193,31 37,80 7 307,12


















20 28376285 Deska polystyren EPS Rigifloor 4000  1000x500x40mm m2 193,31 75,31 14 558,18
21 998714201R00 Pesun hmot pro akustická opatení, výšky do 6 m % 258,40 1,10 284,23
Celkem za 714 Izolace akustické a protiotesové 26 123,75
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady


















23 771577836R00 Podlahový profil dilataní DILEX-MOP výšky 50 mm m 31,00 184,50 5 719,50
24 771579793RT1 Píplatek za spárovací hmotu - plošn malta SAKRET FM 
bílá m2 140,50 9,50 1 334,75
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01 Skladovací hala s administrativní budovou-podlahyRozpoet: 01
01 Administrativní budova
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K)
Položkový rozpoet 
Stavba :
Objekt : Provádní podlah
26 597623132 Dlaždice 19,7x19,7 Color Two bílá mat m2 128,52 370,67 47 638,51
27 597-623133 Dlaždice 19,7x19,7 Color Two žlutá mat m2 4,65 434,00 2 018,10
28 597-623134 Dlaždice 19,7x19,7 Color Two tmav oran mat m2 7,35 486,00 3 572,10
29 998771201R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 1 051,25 5,70 5 992,12
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 111 117,05
Díl: 776 Podlahy povlakové





31 776572110RT1 Položení volné podlah z pás textilních pouze položení - 












32 776981112RT2 Lišta hliníková pechodová, stejná výška krytin profil 25/A, 
samolepicí, šíky 35 mm m 31,00 222,00 6 882,00
33 28412285 Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm m2 5,60 290,52 1 626,91
34 284-12286 PVC Funk Charlotte B 75 M m2 25,73 176,90 4 551,64
35 776-111111 zátžový koberec SPOLTEX BEAT typ 99, š.5m m2 224,80 283,00 63 618,40
36 998776201R00 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 908,75 0,76 690,65
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ZÁVR 
Cílem mé bakaláské práce bylo vytvoit dokumentaci, podle které by se mla daná 
etapa podlah realizovat. Asi nejzajímavjší a zárove nejtžší ástí mé bakaláské práce 
byli technologické pedpisy obou ešených objektu. Velice píjemné pro m bylo 
seznámení s novými programy jako je BUILD power a CONTEC. Pomocí nich jsem 
zpracovával položkový rozpoet a asový harmonogram. Dále jsem se zabýval hrubým 
návrhem skladeb podlah, návrhem strojní sestavy, zaízením staveništm pro danou 
etapu a zásadami organizace výstavby. Také jsem vypracovával kontrolní zkušební 
plán, technickou zprávu ešeného objektu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních 
tras. 
  Svojí bakaláskou práci jsem zpracovával na základ znalostí, které jsem získal 
bhem tyletého studia na škole. Také jsem erpal informace z internetu, literatury a 





Technologie pozemní staveb I, Technologie stavebních proces, Prof. Ing. Bohumil 
Koí, Csc a kolektiv, Brno 1997 
SN, normy a vyhlášky: 
SN 74 05 40 podlahy – Spolená ustanovení 
SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb  
Vyhláška 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu  
zdraví pi práci na staveništích  
Vyhláška . 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstav 
Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 
NV . 148/2006 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací - 
















SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL
NP   Nadzemní podlaží 
PP   Podzemní podlaží 
NN   Nízké naptí 
VN   Vysoké naptí 
VTL   Vysokotlaký plynovod 
PVC   polyvinylchlorid 
PB   Propan Butan 
OOPP  Osobní ochranné pracovní pomcky 
BOZP  Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
SN   eská statní norma 
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